



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM



SUPERINTENDE
A AMAZÔNIA

JANEIRO/2024

TÍTULO
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM BOA VISTA DO RAMOS/AM

Alçada do Projeto

Federal



Estadual



Outro



JANEIRO/2024

SUMÁRIO

1.	Título do projeto	4
2.	Proponente do projeto	4
3.	Resumo.....	4
4.	Contextualização.....	4
5.	Objetivo Geral.....	4
6.	Objetivo Específico	4
7.	Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública	4
8.	Metodologia	5
8.1.	Público Alvo do projeto.....	5
8.2.	Localização no território (com mapa)	5
8.3.	Procedimentos	5
8.4.	Estudos Ambientais	5
9.	Meta (s)/ Etapa(s) do projeto.....	5
10.	Resultado e Impacto esperado	6
11.	Equipe gestora do projeto.....	6
11.1.	Equipe executora	6
11.2.	Equipe de apoio	6
12.	Investimento	7
12.1.	Fonte de recurso	7
12.2.	Valor do projeto	7
12.3.	Cronograma Físico-Financeiro	7
13.	Gestão de Risco	8
13.1.	Indicador do projeto	8
13.2.	Análise de Risco	8
14.	Referências	8
15.	Anexos	8

1. Título do projeto

Construção do Aterro Sanitário de Boa Vista do Ramos/AM

2. Proponente do projeto

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos/AM
CNPJ Nº 04.629.283/001-96
Rua Senador José Esteves, 384 – Centro – CEP: 69.195-000
E-mail: ocilene.cardosogomes@gmail.com
Telefone: (92) 98436-4023

3. Resumo

A obra beneficiará o município de Boa Vista do Ramos, pois o mesmo não possui um local para destinação correta dos resíduos gerados no município, no qual necessita urgente do local adequado para destinação do lixo gerado.

4. Contextualização

O município de Boa Vista do Ramos necessita da elaboração do projetos de aterro sanitário, direcionada ao município, e, portanto com produção média de resíduo. Os maiores problemas encontrados pelo município para construção de aterros sanitários são: a escassez de recursos financeiros, falta de pessoal técnico qualificado e a indisponibilidade de equipamentos para a sua operação.

5. Objetivo Geral

Construção do Aterro Sanitário de Boa Vista do Ramos/AM

6. Objetivo Específico

Implantação do espaço a ser destinado a

7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública

Esta obra esta diretamente alinhado mundo mais sustentável,alinhado diretamente com o saneamento básico, trazendo qualidade de vida, sustentabilidade, conservação ambiental e com o foco na conservação e proteção do meio ambiente. O desafio de tornar Boa Vista do Ramos o município referencial na valorização da floresta, esta diretamente ligada ao eixo meio ambiente e com a politica ambiental do município.

8. Metodologia

8.1. Público Alvo do projeto

Municípios de Boa Vista do Ramos.

8.2. Localização no território (com mapa)




Figura 1- Mapa da distância em condução de Boa Vista do Ramos/AM – Manaus/AM
Coordenadas S2°58'35", W57°35'26"

8.3. Procedimentos

A primeira etapa será elaboração do projeto executivo, estudos ambientais e licenciamento da área de intervenção, a segunda etapa é a execução da obra do aterro sanitário.

8.4. Estudos Ambientais

Licença prévia, para viabilidade de execução do projeto .

Mapa de localização da atividade e do seu entorno com raio de 1.500m, a partir do perímetro da área;

- Fora da área de influência direta do manancial de abastecimento;
- 200m distante de rios e nascentes do perímetro da área;
- 1500m de distância de núcleos populacionais, a partir do perímetro da área;
- Deve ser observada a profundidade do lençol freático e tipologia de solo;
- 300m de distância do perímetro da área de residências isoladas.

9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto

Sugere-se preencher os quadros modelo abaixo:

Especificação da Meta:				Valor da Meta:				
META 1	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valorunit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valortotal
	1.1	Projeto Executivo	4 meses	Conj.	01	1.280.000,00	Investimento	1.280.000,00
	1.2							
	1.3							
	...							
Especificação da Meta:				Valor da Meta:				
META 2	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valorunit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valortotal
	2.1	Construção do Aterro Sanitário	12 meses	Und	01	32.000.000,00	Investimento	32.000.000,00
	2.2							

10. Resultado e Impacto esperado

O objeto da execução deste projeto resulta na qualidade de vida do cidadão boavistentense, diretamente ligado ao marco de saneamento, com uma proposta inovadora e ousada para um município de 20.040 (IBGE 2021) habitantes, espera-se ainda que diretamente os resultados indica a proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres. E também o manejo sustentável das florestas, o combate contra a desertificação e a adoção de medidas para reverter a degradação do planeta e a perda da biodiversidade.

11. Equipe gestora do projeto

11.1. Equipe executora

Nome	Ocilene Silvia Cardoso Gomes		
Função no Projeto	Coordenadora	Telefone para contato	(92) 98436-4023
E-mail	ocilene.cardosogomes@gmail.com	Telefone	
Atividades a serem realizadas	Coordenação Geral do Projeto Reforma e Revitalização da Orla - bvr		
Instituição	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Unidade/Setor	Turismo
Nome	Ricardo de Jesus Medeiros		

11.2. Equipe de apoio

(pessoal externo, pessoas que irão trabalhar apenas em fases do projeto e não de forma contínua)

Nome			
Função no Projeto		Telefone para contato	
E-mail			
Perfil do pessoal de apoio	<input type="checkbox"/> Pessoa Física <input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	Tipo de contratação	
Atividades a serem realizadas			

12. Investimento

12.1. Fonte de recurso

Orçamento Geral da União (x) Orçamento dos Estados ou Municípios (x) Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias () Parcerias Público-Privadas ()

12.2. Valor do projeto

Valor Global: 33.280.000,00

Projeto: 1.280.000,00

Obra: 32.000.000,00

(Investimento)

12.3. Cronograma Físico-Financeiro

Sugere-se preencher os quadros modelo abaixo:

ID	Metas/Tarefas	Unidade/Responsável	Início	Término
1	Elaboração do Projeto Executivo	Conjunto	Fevereiro 2024	Junho 2024
2	Construção do Aterro Sanitário	Und	Agosto 2024	Agosto 2025
3				
4				
5				

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
	Contratações de RH			
	Instalações preliminares			
	Máquinas e equipamentos			
	Obras/ Instalações	3.946.666,67	29.333.333,33	33.280.000,00
	Passagens			
	Diárias			
	Outros Serviços			
	Total R\$			33.280.000,00

13. Gestão de Risco

13.1. Indicador do projeto

Equipe de fiscalização e controle próprios serão responsáveis pelo monitoramento e execução do projeto.

13.2. Análise de Risco

Ações ou Eventos de riscos à execução do projeto	Ações preventivas conter os riscos	Ações Corretivas para mitigar os riscos concretos
1. Definição de requisitos da Contratação insuficientes ou indevidos.	Análise detalhada de projeto	Definição clara no projeto executivo
2. Baixa participação/adesão ao registro de preços.	Incluir mobilização de máquinas e equipamentos via fluvial	Programar execução no período de verão mazonico

14. Referências

Levantamento das necessidades de infraestrutura turística do município.

15. Anexos

Não se aplica.