



**ESTADO DO ACRE**

**Capacitar para prosperar**

**Alçada do Projeto**

Federal

Estadual

Outros

ABRIL DE 2024

## SUMÁRIO

1. Título do projeto .....	3
2. Proponente do projeto .....	3
3. Resumo .....	3
4. Contextualização .....	3
5. Objetivo Geral .....	3
6. Objetivo Específico .....	3
7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública.....	3
8. Metodologia .....	4
8.1. Público Alvo do projeto .....	4
8.2. Localização no território (com mapa) .....	4
8.3. Procedimentos .....	5
8.4. Estudos Ambientais.....	5
9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto .....	5
10. Resultado e Impacto esperado .....	5
11. Equipe gestora do projeto .....	5
11.1. Equipe executora .....	5
11.2. Equipe de apoio.....	6
12. Investimento .....	6
12.1. Fonte de recurso .....	6
12.2. Valor do projeto .....	6
12.3. Cronograma Físico-Financeiro .....	6
13. Gestão de Risco .....	7
13.1. Indicador do projeto .....	7
13.2. Análise de Risco.....	7
14. Referências .....	7
15. Anexos .....	15

## **1. Título do projeto**

Capacitar para prosperar.

## **2. Proponente do projeto**

Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, CNPJ n. 13.127.442/0001-45, Rua Floriano Peixoto, 470, Bairro Base, Rio Branco, AC, 69.900-046, tel. (68) 98111-1230 e e-mail gabinete.sete@ac.gov.br.

## **3. Resumo**

Este projeto visa capacitar empreendedores do Acre, promovendo cursos, oficinas e mentorias personalizadas com conteúdo cuidadosamente selecionado para munir os participantes de conhecimentos e técnicas que impulsionem os negócios destes, fortaleçam empreendimentos locais e estimulem o desenvolvimento econômico sustentável. Com parcerias estratégicas e avaliação contínua, almeja-se reforçar uma cultura colaborativa e contribuir para uma sociedade mais justa e solidária.

## **4. Contextualização**

O Acre enfrenta diversos desafios socioeconômicos, como a baixa renda e a ausência de oportunidades para pequenos empreendedores. A falta de capacidade técnica destes limita o desenvolvimento dos negócios, o que além de afetá-los resulta em baixa sustentabilidade da atividade e pouca contribuição para a economia local. Neste contexto, este projeto se alinha com o Art. 5º da Constituição Federal, que prevê o apoio ao desenvolvimento econômico com justiça social, à medida em que se propõe a fortalecer a economia solidária, mediante a oferta de capacitação. Além disso, está respaldado pela Lei nº 10.683/2003, que instituiu o Programa Nacional de Economia Solidária.

## **5. Objetivo Geral**

Fortalecer a economia e impulsionar o desenvolvimento social no Acre por meio de capacitações de empreendedores.

## **6. Objetivo Específico**

Desenvolver programas de capacitação mediante a promoção de cursos, oficinas e mentorias para empreendedores no Acre, visando fortalecer a gestão de negócios, a cooperação comunitária e a sustentabilidade econômica.

## **7. Vínculo do projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública**

O projeto está vinculado ao Programa Inclusão Produtiva, inserido no Eixo Desenvolvimento Social e Acesso a Serviços Públicos Essenciais. No que concerne aos Objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), destaca-se os seguintes: Emprego Digno e Crescimento Econômico e Redução das desigualdades.


## 8. Metodologia

### 8.1. Público Alvo do projeto

Empreendedores econômico-solidários dos municípios de:

Regionais	2025	2026
Alto Acre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assis Brasil</li> <li>▪ Eptaciolândia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brasília</li> <li>▪ Eptaciolândia</li> </ul>
Baixo Acre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bujari</li> <li>▪ Porto Acre</li> <li>▪ Rio Branco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acrelândia</li> <li>▪ Plácido de Castro</li> <li>▪ Senador Guimard</li> <li>▪ Rio Branco</li> </ul>
Purus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manoel Urbano</li> <li>▪ Santa Rosa do Purus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plácido de Castro</li> <li>▪ Sena Madureira</li> </ul>
Tarauacá e Envira	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jordão</li> <li>▪ Tarauacá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Feijó</li> <li>▪ Tarauacá</li> </ul>
Juruá	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cruzeiro do Sul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cruzeiro do Sul</li> <li>▪ Mâncio Lima</li> </ul>

### 8.2. Localização no território (com mapa)



### 8.3. Procedimentos

O material e o método utilizados serão adaptados às necessidades e características dos empreendedores no Acre. Os cursos serão ministrados de forma presencial e/ou online, com aulas expositivas, atividades práticas e estudos de caso. Além disso, serão realizadas oficinas práticas para desenvolver habilidades específicas. O método incluirá também sessões de mentoria, para acompanhamento personalizado e apoio na aplicação dos conhecimentos adquiridos.

### 8.4. Estudos Ambientais

Não se aplica ao projeto em questão.

## 9. Meta

Meta 1: Estruturar um programa abrangente de capacitação, considerando as demandas identificadas e os objetivos do projeto.

Meta 2: Promover ou contratar serviço de pessoa jurídica para ministrar os cursos, oficinas e mentorias planejados.

## 10. Resultado e Impacto esperado

O projeto "**Capacitar para prosperar**" visa fortalecer a economia no Acre. Espera-se que, após a sua implementação, haja um aumento significativo na renda e geração de empregos, fortalecendo a gestão dos negócios e melhorando a qualidade dos produtos e serviços. Além disso, o projeto tem potencial para reduzir o consumo de recursos naturais, promovendo práticas de produção sustentáveis que preservem o meio ambiente. Com a profissionalização dos empreendedores, espera-se uma maior competitividade no mercado e uma maior inserção na economia local e regional. Os benefícios incluem o desenvolvimento socioeconômico, a melhoria da qualidade de vida dos empreendedores e das comunidades, a promoção da inclusão social e justiça econômica, e o fortalecimento da economia solidária como modelo de desenvolvimento sustentável.

## 11. Equipe gestora do projeto

### 11.1. Equipe executora

<b>Nome</b>	Bianca de Kássia Muniz Quadros Marques		
<b>Função no Projeto</b>	Gestora	<b>Telefone</b>	(68) 99206-8733
<b>E-mail</b>	bianca.acre@gmail.com		

<b>Atividades a serem realizadas</b>	Coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução das ações propostas.		
<b>Instituição</b>	SETE	<b>Unidade/Setor</b>	Diretoria de Empreendedorismo

### 11.2. Equipe de apoio

<b>Nome</b>	Mariana Rabelo Madureira		
<b>Função no Projeto</b>	Elaboração do Projeto	<b>Telefone para contato</b>	(68)99912-1992
<b>E-mail</b>	marianarabelo.ac@outlook.com		
<b>Instituição</b>	Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo	<b>Unidade/Setor</b>	Divisão de projetos e captação de recursos

## 12. Investimento

### 12.1. Fontes de recursos

O recurso ainda não foi captado e pode ter as seguintes fontes:

- Orçamento Geral da União.
- Orçamento dos Estados ou Municípios.
- Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias.
- Parcerias Público-Privadas.

### 12.2. Valor do projeto

O valor para a implantação do projeto soma a importância de R\$ 1.296.000 (Um milhão duzentos e noventa e seis mil reais), em CUSTEIO (GND 3).

### 12.3. Cronograma Físico-Financeiro

ID	Metas/Tarefas	Unidade/Responsável	Início	Término
1	Estruturar um programa abrangente de capacitação, considerando as demandas identificadas e os objetivos do projeto.	SETE/DIREMP	03/2025	03/2028

2	Promover ou contratar serviço de pessoa jurídica para ministrar os cursos, oficinas e mentorias planejados.	SETE/DIREMP	03/2025	03/2028
---	---	-------------	---------	---------

## 13. Gestão de Risco

### 13.1. Indicador do projeto

Serão usados como indicadores do projeto o índice de cumprimento do cronograma, a produtividade, o uso efetivo do orçamento disponibilizado e o índice de desempenho do projeto.

### 13.2. Análise de Risco

Ações ou Eventos de riscos à execução do projeto	Ações preventivas	Ações Corretivas
Atraso na entrega de materiais.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Contratar fornecedores confiáveis e com histórico de entregas no prazo.</li> <li>2 Manter um estoque de materiais estratégicos.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buscar alternativas de fornecimento caso haja atraso.</li> <li>2 Redirecionar recursos humanos e financeiros para minimizar o impacto do atraso.</li> </ol>
Falta de profissionais qualificados.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Contratar profissionais qualificados e experientes.</li> <li>2 Investir em treinamento e desenvolvimento da equipe.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduzir o escopo do projeto caso necessário.</li> <li>2. Contratar freelancers ou consultores para suprir a falta de expertise.</li> <li>3. Realizar treinamentos específicos para suprir as deficiências da equipe.</li> </ol>

## 14. Referências

- [https://geoftp.ibge.gov.br/produtos\\_educacionais/mapas\\_tematicos/mapas\\_do\\_brasil/mapas\\_estaduais/politico/acre.pdf](https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/politico/acre.pdf) <acesso em 03/04/2024>
- <https://www.gov.br/sudam/pt-br/assuntos/planos-de-desenvolvimento/PRDA2427.pdf> <acesso em 03/04/2024>