



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

# UNIDADES MÓVEIS DE FISCALIZAÇÃO E DEFESA AGROPECUÁRIA



JANEIRO/2024

## Unidades Móveis de Fiscalização e Defesa Agropecuária

Alçada do Projeto

Federal

Estadual

Outro

JANEIRO/2024

# SUMÁRIO

<b>1. Título do projeto .....</b>	<b>4</b>
<b>2. PROPONENTE DO PROJETO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. RESUMO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. CONTEXTUALIZAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>5. OBJETIVO GERAL .....</b>	<b>4</b>
<b>6. OBJETIVO ESPECÍFICO .....</b>	<b>5</b>
<b>7. VÍNCULO DO PROJETO À UMA ESTRATÉGIA NACIONAL/REGIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA .....</b>	<b>5</b>
<b>8. METODOLOGIA.....</b>	<b>6</b>
<b>8.1 Público Alvo do projeto .....</b>	<b>6</b>
<b>8.2.Localização no território (com mapa).....</b>	<b>6</b>
<b>8.3.Procedimentos .....</b>	<b>7</b>
<b>8.4.Estudos Ambientais .....</b>	<b>7</b>
<b>META (S)/ ETAPA(S) DO PROJETO.....</b>	<b>7</b>
<b>10. EQUIPE GESTORA DO PROJETO .....</b>	<b>8</b>
<b>11. INVESTIMENTO .....</b>	<b>10</b>
<b>11.1.Fonte de recurso .....</b>	<b>10</b>
<b>11.2.Valor do projeto .....</b>	<b>10</b>
<b>11.3.Cronograma Físico-Financeiro.....</b>	<b>10</b>
<b>12. GESTÃO DE RISCO.....</b>	<b>11</b>
<b>12.1.Indicador do projeto .....</b>	<b>11</b>
<b>12.2.Análise de Risco .....</b>	<b>11</b>
<b>13. REFERÊNCIAS.....</b>	<b>11</b>
<b>14. ANEXOS .....</b>	<b>12</b>

## 1. Título do projeto

Unidades Móveis de Fiscalização e Defesa Agropecuária

## 2. Proponente do projeto

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, CNPJ: 16.834.893/0001-00, Endereço: Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460, Bloco "G", ULBRA – Conj. Atílio Andreazza, Bairro: Japiim II, Manaus – AM, CEP: 69.077-730

Email: gabinete@adaf.am.gov.br

Telefone: +55 (92) 99427-2253

## 3. Resumo

As **Unidades Móveis de Fiscalização e Defesa Agropecuária**, são adaptados para o funcionamento de atividade de apoio fiscal, incluindo o fornecimento e instalação de todos os equipamentos e acessórios necessários para o pleno funcionamento das mesmas de acordo com suas especificações.

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas visa desenvolver a preservação do patrimônio animal e vegetal do Estado do Amazonas, contribuindo para o incremento sustentável da produção agropecuária e o resguardo da saúde pública. Desta forma, as unidades serão utilizadas para atendimento de fiscalização destinados a potencialidades locais, características regionais e do público que irá usufruir dos serviços de apoio, priorizando áreas em que possuem a necessidade de atendimento específicos.

## 4. Contextualização

A defesa agropecuária no estado do Amazonas enfrenta desafios significativos devido à vastidão territorial e à dificuldade de acesso a áreas remotas. A falta de infraestrutura móvel compromete a vigilância sanitária, prevenção e controle de doenças, colocando em risco a saúde animal e vegetal, bem como a sustentabilidade do setor. O projeto de aquisição de unidades móveis se fundamenta no embasamento legal, destacando a Lei nº 7.802/89, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.

Os interesses recíprocos para o Estado do Amazonas é o fortalecimento da defesa agropecuária, reduzindo a incidência de doenças e pragas, ampliação da cobertura e melhoria na qualidade dos serviços veterinários e os interesses quanto à nossa concedente é o avanço na execução das políticas de defesa sanitária e agropecuária, mitigação de riscos de surtos e epidemias, protegendo a produção agropecuária e contribuição para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do estado.

O projeto de aquisição de unidades móveis visa atender às demandas legais, superar desafios logísticos e promover uma parceria que resulte em ganhos mútuos: fortalecimento da defesa agropecuária, mitigação de riscos sanitários e estímulo ao crescimento econômico sustentável.

## 5. Objetivo Geral

Implementar um programa de aquisição de unidades móveis para fortalecer as ações de Defesa Agropecuária no Estado do Amazonas, visando o aprimoramento da vigilância sanitária, prevenção e controle de doenças, bem como a promoção da saúde animal, vegetal, humana e ambiental, contribuindo para a sustentabilidade e competitividade do setor agropecuário da região.

## **6. Objetivo Específico**

1. Melhorar a capacidade de monitoramento e fiscalização
2. Intensificar ações de Educação Sanitária
3. Realizar ações de diagnóstico rápido
4. Estabelecer postos avançados de atendimento
5. Desenvolver sistemas de informações integrados
6. Promover a sustentabilidade ambiental
7. Fortalecer parcerias e cooperações

## **7. Vínculo do projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública**

O projeto está relacionado com o eixo desenvolvimento produtivo, agropecuário inclusivo e sustentável.



### 8.3. Procedimentos

Será realizado o levantamento das ações de defesa agropecuária e fiscalizações, com a delimitação dos 15 municípios que mais necessitam da ampliação dos serviços por meio do atendimento em unidades móveis. Após isso será confeccionado o Termo de Referência com as especificações necessárias para aquisição das unidades móveis. E posteriormente será feito o processo licitatório ou equivalente para aquisição das mesmas. Por fim, como será realizada a entrega das unidades móveis nos municípios pré-determinados.

### 8.4. Estudos Ambientais

Não há estudos ambientais.

## 9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto

Especificação da Meta: Aquisição de unidades móveis de fiscalização				Valor da Meta: 9.294.400,00				
META 1	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
	1.1	Processo licitatório (termo de referência, pesquisa de preço, licitação)	Mar/2024 à Mai/2024	Nº	1			
	1.2	Aquisição de unidades móveis (procedimento licitatório ou equivalente)	Jul/2024 à Ago/2024	Unid. móvel	15	R\$ 617.400,00	Investimento	R\$ 9.261.000,00
	1.3	Entrega das unidades móveis nos municípios via fluvial	Set/2024 à Out/2024	Unid. móvel	8	R\$ 4.000,00	Custeio	R\$ 32.000,00
	1.4	Entrega das unidades móveis nos municípios via terrestre	Set/2024 à Out/2024	Unid. móvel	7	R\$ 200,00	Custeio	R\$ 1.400,00

## 10. Resultado e Impacto esperado

A implantação das 15 unidades móveis promoverá transformações significativas. Socialmente, a melhoria da saúde animal, vegetal, humana e ambiental resultará em comunidades rurais mais resilientes, reduzindo perdas econômicas e garantindo a segurança alimentar. Economicamente, a ampliação do acesso aos serviços veterinários influenciará a produtividade agropecuária, fortalecendo a economia local. Ambientalmente, a incorporação de práticas sustentáveis nas unidades minimizará os impactos negativos, contribuindo para a preservação dos recursos naturais. Em resumo, o projeto viabiliza um equilíbrio entre desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental, promovendo a sustentabilidade no estado do Amazonas.

## 11. Equipe gestora do projeto

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas

**Diretor-Presidente:** José Augusto Correa Lima Omena

**CPF:** 240.956.302-30

**Telefone:** (92) 99473-9996

**Email:** augusto.omena@adaf.am.gov.br

**Chefe do Departamento Administrativo Financeiro:** Wilson Cardoso de Souza

**CPF:** 738.291.022-91

**Telefone:** (92) 99199-9620

**Email:** wilsoncaso@gmail.com

### 11.1. Equipe executora

<b>Nome</b>	Josinaldo Bezerra Pacheco		
<b>Função no Projeto</b>	Coordenador e executor do projeto	<b>Telefone para contato</b>	+55 (92) 98113-6607
<b>E-mail</b>	jopacheco45@gmail.com		
<b>Atividades a serem realizadas</b>	Elaboração do projeto, prestação de informações e atualização dos dados referentes ao projeto.		
<b>Instituição</b>	Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF	<b>Unidade/Setor</b>	DIPLAN – Divisão de Planejamento

### 11.2. Equipe de apoio

<b>Nome</b>	Marcéu Macedo da Costa Silva		
<b>Função no Projeto</b>	Coordenador substituto do projeto	<b>Telefone para contato</b>	+55 (92) 98544-7993
<b>E-mail</b>	marceussis@gmail.com		
<b>Atividades a serem realizadas</b>	Elaboração do projeto, prestação de informações e atualização dos dados referentes ao projeto.		
<b>Instituição</b>	Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF	<b>Unidade/Setor</b>	DIPLAN – Divisão de Planejamento

<b>Nome</b>	Soarlen Andiara da Silva Nogueira		
<b>Função no Projeto</b>	Apoio técnico	<b>Telefone para contato</b>	+55 (92) 99505-2663
<b>E-mail</b>	planejamento@adaf.am.gov.br		
<b>Atividades a serem realizadas</b>	Apoio na pesquisa das informações para acrescentar no projeto, elaboração de termo de referência, pesquisa orçamentária, e processo licitatório.		
<b>Instituição</b>	Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF	<b>Unidade/Setor</b>	DIPLAN – Divisão de Planejamento

## 12. Investimento

### 12.1. Fonte de recurso

Orçamento Geral da União (x) Orçamento dos Estados ou Municípios (x) Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias ( ) Parcerias Público-Privadas ( )

### 12.2. Valor do projeto

O projeto é orçamentado em R\$ 9.294.400,00 sendo o valor total. O orçamento é composto por investimento e custeio, R\$ 9.261.000,00 destinado a aquisição das unidades móveis (investimento), R\$ 32.000,00 destinado ao transporte e envio aos municípios de forma fluvial (custeio), e R\$ 1.400,00 destinado ao transporte e envio aos municípios de forma terrestre (custeio).

### 12.3. Cronograma Físico-Financeiro

Sugere-se preencher os quadros modelo abaixo:

ID	Metas/Tarefas	Unidade/Responsável	Início	Término
1	Processo Licitatório	DAF / ADAF	Mar 2024	Mai 2024
2	Aquisição das unidades móveis	DAF / ADAF	Jul 2024	Ago 2024
3	Transporte das unidades móveis	DAF / ADAF	Set 2024	Out 2024
4				
5				

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
	Unidades móveis	9.261.000,00		
	Transporte e envio aos municípios de forma fluvial	32.000,00		
	Transporte e envio aos municípios de forma terrestre	1.400,00		
	<b>Total R\$</b>	<b>9.294.400,00</b>		

## 13. Gestão de Risco

### 13.1. Indicador do projeto

O indicador para avaliar o progresso do projeto de aquisição de 15 unidades móveis para a defesa agropecuária no Amazonas é o "**Percentual de Unidades Móveis Adquiridas**". Esse indicador oferece uma medida clara e mensurável da eficácia na consecução da meta estabelecida para o projeto. Ele representa a proporção das unidades móveis adquiridas em relação à quantidade planejada, permitindo uma avaliação precisa do avanço na implementação.

### 13.2. Análise de Risco

Informar se o projeto contempla acompanhamento e análise de risco, ou seja, se há ações ou eventos que podem comprometer a execução do projeto: 1) detalhando os eventos de riscos identificados; 2) apontar as ações preventivas definidas; e 3) apontar as ações corretivas previstas.

Sugere-se preencher o quadro modelo abaixo:

Ações ou Eventos de riscos à execução do projeto	Ações preventivas conter os riscos	Ações Corretivas para mitigar os riscos concretos
1. Atrasos na entrega das unidades móveis	Estabelecer uma comunicação eficaz com os fornecedores e monitorar de perto o progresso da entrega para evitar atrasos.	Negociar com os fornecedores para acelerar a produção ou buscar alternativas de entrega mais rápidas, ajustando o cronograma do projeto conforme necessário.
2. Problemas durante o transporte fluvial e terrestre	Desenvolver um plano logístico abrangente, considerando as condições climáticas e geográficas da região, e ter planos de contingência para enfrentar imprevistos. Estabelecer contratos, incluindo cláusulas específicas sobre prazos de entrega, penalidades por atrasos e garantias de qualidade.	Utilização de rotas alternativas em caso de bloqueios ou problemas na navegação.
3. Variações nos custos de aquisição	Acompanhar de perto os indicadores econômicos relevantes para antecipar possíveis variações nos custos de aquisição e ajustar o orçamento conforme necessário.	Realizar revisões periódicas do orçamento e, se necessário, buscar alternativas de financiamento, renegociação de contratos

## 14. Referências

**Aquisição de Unidades Móveis de Educação Profissional.** Rondônia, publicado em Setembro de 2021. Disponível em: < file:///C:/Users/sandrielly.araujo/Downloads/Projeto%20-%20Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Unidades%20M%C3%B3veis%20de%20Ensino%20Te%C3%B3rico%20e%20Pr%C3%A1tico%20(1).pdf> Acesso em: 16 de janeiro de 2024.

## **15. Anexos**

Não há anexos