



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

**CONFECÇÃO DE LIXEIRAS
ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE
BORBA**

SUDAM

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

JANEIRO/2024



Imagem 1: Modelos de Lixeiras Artísticas com temáticas da fauna brasileira e etnoindígena.

CONFEÇÃO DE LIXEIRAS ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE BORBA

Alçada do Projeto

Federal

Estadual

Outro

JANEIRO/2024

SUMÁRIO

1.	Título do projeto.....	4
2.	Proponente do projeto	4
3.	Resumo.....	4
4.	Contextualização	4
5.	Objetivo Geral	4
6.	Objetivo Específico	4
7.	Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública.....	5
8.	Metodologia.....	6
8.1.	Público Alvo do projeto	6
8.2.	Localização no território (com mapa).....	6
8.3.	Procedimentos.....	7
8.4.	Estudos Ambientais.....	7
9.	Meta (s)/ Etapa(s) do projeto	7
10.	Resultado e Impacto esperado	8
11.	Equipe gestora do projeto	8
11.1.	Equipe executora	8
11.2.	Equipe de apoio	8
12.	Investimento	9
12.1.	Fonte de recurso	9
12.2.	Valor do projeto.....	9
12.3.	Cronograma Físico-Financeiro.....	9
13.	Gestão de Risco	10
13.1.	Indicador do projeto.....	10
13.2.	Análise de Risco	10
14.	Referências.....	10
15.	Anexos	10

1. Título do projeto

Confecção de Lixeiras artísticas no Município de Borba.

2. Proponente do projeto

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, CNPJ 04.477.568/0001-59, Av. 13 de maio, 108 – Centro, Borba/AM, 69.200-000, (92) 9406-1359, semtma@hotmail.com.

3. Resumo

O projeto tem por objetivo principal a confecção de Lixeiras artísticas, que ressignifica a concepção de apenas lixeiras tendo como parâmetro a arte plástica presente na cultura borbense, além de, proporcionar a instalação de lixeiras com a finalidade de minimizar o descarte incorreto dos resíduos sólidos urbano e rural. Assim, permite ainda sensibilização da comunidade, bem como, proporcionar a mudança de comportamento atendendo as determinações não somente na ODM, mas também no PRDA.

4. Contextualização

O município de Borba, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem buscando ao longo de anos conceder destinação correta e sustentável aos tambores de combustíveis que são destinados ao abastecimento da Usina Termelétrica e acabam ficando obsoletos, tendo como finalização de sua vida útil o lixão municipal. Dessa maneira, visando uma adequada destinação deste tipo de objeto e atendendo a conformidade ambiental e sustentável presente no Art. 225 da CF/1988 e o Art. 285 da Lei Orgânica do Município de Borba/1995, a Secretaria buscou uma alternativa, para minimizar os problemas ocasionados pelos tambores e ainda com a dispersão no ambiente de resíduos sólidos das áreas urbana e rural, a implantação de lixeiras com temáticas amazônica, principalmente lugares com maior visitação e atratividade cultural. Assim, com o intuito de atendimento das legislações supracitadas e tornar o ambiente agradável para todos os moradores, visitantes e turistas, buscou-se a confecção de lixeiras artísticas que veem ainda divulgar o conhecimento local na área da pintura.

5. Objetivo Geral

Confeccionar lixeiras com temática regional, possibilitando uma coleta adequada destes ambientes.

6. Objetivo Específico

Adquirir tambores;
Elaborar as temáticas regionais para serem reproduzidas nos tambores;
Adaptar os tambores como lixeiras (tambor, alças, pés e pneus);
Preparar os tambores para receber as pinturas.

7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública

O presente projeto encontra-se no Eixo 4 do PRDA e nos itens 11 e 12 da ODS, pois ambos tratam dos cuidados com o Meio Ambiente. Na atualidade o mundo passa por uma grande transformação sejam nas atitudes ou no uso sustentável do meio. Atentos a todas essas mudanças e tendo uma sensibilidade em adaptar ações outrora aplicada sem a devida atenção, é possível analisar que é imprescindível o equilíbrio dos lugares sejam urbano ou mesmo rural necessita.

8. Metodologia

8.1. Público Alvo do projeto

Os beneficiários serão: indígenas, ribeirinhos, entidades religiosas, instituições governamentais, ONGs, presentes no Município de Borba.

8.2. Localização no território (com mapa)



A cidade de Borba fica localizada nas coordenadas geográficas 4°23'36"S 59°35'38"W, o Distrito do Axinim, está localizado nas coordenadas geográficas 4°02'13"S 59°22'33"W e a Fóz do Canumã localiza-se nas coordenadas geográficas 3°59'31"S 59°05'35"W.

8.3. Procedimentos

Para confecção da lixeiras, serão necessários os serviços de serralheria com a confecção de tampa, onde serão soldadas a correte de moto ou bicicleta (adquirida em borracharias da cidade) na tampa da lixeira, para possibilitar a abertura e fechamento da mesma; na sequência são cortados vários pedaços de barra de ferro e soldados para confecção das alças e suporte base para evitar que a lixeira esteja em contato direto com o chão; para a proteção das tampas é inserido pneus de bicicleta, no contorno da tampa para evitar acidentes; Finalizado a etapa de serralheria, inicia-se a pintura que é realizada com a preparação do lixamento das lixeiras; na sequência recebe a pintura da área externa do tambor, ação preparatória para o recebimento do desenho, que inicialmente será realizado com lápis e em seguida recebe o contorno com pincel, utilizando as tintas que reproduzirão a temática artística. A produção de cada lixeira, precisará de 2 a 3 dias.

8.4. Estudos Ambientais

Não necessitará de estudos ambientais.

9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto

Sugere-se preencher os quadros modelo abaixo:

Especificação da Meta:				Valor da Meta:				
META 1	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
	1.1	Aquisição do material	Março/2024	01	01	R\$ 8.100,00	-	R\$ 8.100,00
	1.2	Serviço do pintor	Março/2024	01	01	R\$ 15.000,00	-	R\$ 15.000,00
	1.3	Serviço do Serralheiro	Março/2024	01	01	R\$ 8.000,00	-	R\$ 8.000,00
	1.4	Aquisição dos tambores	Março/2024	01	01	R\$ -	-	R\$ -
		TOTAL						R\$ 31.100,00
Especificação da Meta:				Valor da Meta:				
META 2	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
	2.1							
	2.2							

10. Resultado e Impacto esperado

O projeto visa minimizar o descarte incorreto dos resíduos sólidos nas áreas interna e no entorno das Instituições que receberão a Lixeira Artística, além de, evitar a poluição das vias públicas. Assim, busca-se uma mudanças comportamentais por parte dos colaboradores das Instituições que sensibilizando-os para uma qualidade do ambiente e o conforto a comunidade que está instalada nas zonas que circudam a área beneficiária. Por esse motivo, acredita-se que palestras motivacionais são imprescindíveis para atingir o sucesso do projeto.

11. Equipe gestora do projeto

11.1. Equipe executora

(pessoal próprio) Aqui, deve ser inserido o responsável, titular e substituto, por meio de portaria que estará responsável em prestar informação/ atualizar dados a respeito do projeto e demais membros, se for o caso.

Nome	Antônio Rafael Pantoja da Silva, Portaria nº 008/2021		
Função no Projeto	Responsável	Telefone para contato	
E-mail	Rafa_pantoja@hotmail.com	Telefone	(92) 99406-1359
Atividades a serem realizadas	Confecção e instalação das Lixeiras na sede do Município de Borba e na área rural, ja especificada.		
Instituição	Prefeitura Municipal de Borba	Unidade/Setor	Secretaria de Meio Ambiente.

11.2. Equipe de apoio

(pessoal externo, pessoas que irão trabalhar apenas em fases do projeto e não de forma contínua)

Nome			
Função no Projeto		Telefone para contato	
E-mail			
Perfil do pessoal de apoio	<input type="checkbox"/> Pessoa Física <input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	Tipo de contratação	
Atividades a serem realizadas			

12. Investimento

12.1. Fonte de recurso

Orçamento Geral da União () Orçamento dos Estados ou Municípios () Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias () Parcerias Público-Privadas (X)

12.2. Valor do projeto

O presente projeto possui o valor global de R\$ 38.300,00. O orçamento é composto da aquisição de materiais para confecção das lixeiras de serralheria e pintura; de serviços de pintor; de serviços de serralheiro; de diárias para os profissionais que farão a entrega dos tambores nas comunidades rurais e acompanhamento através de palestras e oficinas; de passagens para os profissionais que farão a entrega dos tambores nas comunidades rurais e acompanhamento através de palestras e oficinas; e de serviços tercerizados que serão fundamentais para a execução final do Projeto. O investimento refere-se a contrapartida com palestra e oficinas executados pelos profissionais aos comunitários e o custeio da-se-á através de aquisição de materiais específicos para confeccionar os tambores com a qualidade artística.

12.3. Cronograma Físico-Financeiro

Sugere-se preencher os quadros modelo abaixo:

ID	Metas/Tarefas	Unidade/Responsável	Início	Término
1	Confecção das Lixeiras	Secretaria de Meio Ambiente	Data da aprovação do projeto.	31/12/2024
2	Palestras informativas com as Instituições que serão contempladas.	Secretaria de Meio Ambiente	Data da aprovação do projeto.	31/12/2024
3	Oficinas de Educação Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Data da aprovação do projeto.	31/12/2024
4	Oficinas de Educação Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Data da aprovação do projeto.	31/12/2024
5	Oficinas de Educação Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Data da aprovação do projeto.	31/12/2024

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
	Contratações de RH	-	-	-
	Instalações preliminares	-	-	-
	Máquinas e equipamentos	-	-	-
	Obras/ Instalações	-	-	-
	Passagens	R\$ 1.600,00	-	R\$ 1.600,00
	Diárias	R\$ 3.200,00	-	R\$ 3.200,00
	Outros Serviços	R\$ 2.400,00	-	R\$ 2.400,00
	Total R\$	R\$ 7.200,00	-	R\$ 7.200,00

13. Gestão de Risco

13.1. Indicador do projeto

Os indicadores utilizados neste projeto serão: eficiência e eficácia. Para minimizar os maiores gargalos que atrapalham o equilíbrio ambiental local, devido a ausência de armazenagem dos resíduos sólidos por parte dos cidadãos. Isso porque, a geração de resíduos é alta e não há separação, são colocados nas vias públicas em dias e horários que o coletor já realizou a retirada, tendo a ação de animais, o que ocasiona um retrocesso ambiental encontrando-se na contra-mão da correta dispersão.

13.2. Análise de Risco

Informar se o projeto contempla acompanhamento e análise de risco, ou seja, se há ações ou eventos que podem comprometer a execução do projeto: 1) detalhando os eventos de riscos identificados; 2) apontar as ações preventivas definidas; e 3) apontar as ações corretivas previstas.

Sugere-se preencher o quadro modelo abaixo:

Ações ou Eventos de riscos à execução do projeto	Ações preventivas conter os riscos	Ações Corretivas para mitigar os riscos concretos
1. Descarte dos resíduos sólidos (com a inserção de sacos de 200 lt.) afim de, ampliar a vida útil da lixeira;	Palestras semanais.	Orientação diária da equipe contemplada.
2. Manipulação dos resíduos sólidos institucionais;	Palestras semanais.	Orientação diária da equipe contemplada.
3. Instalação das Lixeiras em locais adequados (cobertos);	Palestras semanais.	Orientação diária da equipe contemplada.
4. Não colocar a lixeira em áreas abertas e/ou sem os devidos cuidados.	Palestras semanais.	Orientação diária da equipe contemplada.
5.		

14. Referências

Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, Art. 225.
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.
Plano de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA 2024 – 2027.
Lei Orgânica do Município de Borba/1995, Art. 285.

15. Anexos



Foto 1: Lixeira Artística com temática amazônica.



Foto 2: Lixeira Artística com temática institucional.