



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Projeto APL de Polpas, Extratos e Concentrados de Frutas Regionais

SUDAM

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

JANEIRO/2024



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Projeto APL de Polpas, Extratos e Concentrados de Frutas Regionais.

Alçada do Projeto

Federal

Estadual

Outro

SEIDAM

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

JANEIRO/2024

SUMÁRIO

1. Título do projeto	4
2. Proponente do projeto	4
3. Resumo.....	4
4. Contextualização.....	4
5. Objetivo Geral.....	4
6. Objetivo Específico	4
7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública	4
8. Metodologia	5
8.1. Público Alvo do projeto.....	5
8.2. Localização no território (com mapa)	5
8.3. Procedimentos	5
8.4. Estudos Ambientais	5
9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto.....	5
10. Resultado e Impacto esperado.....	6
11. Equipe gestora do projeto	6
11.1. Equipe executora	6
11.2. Equipe de apoio	6
12. Investimento.....	7
12.1. Fonte de recurso	7
12.2. Valor do projeto	7
12.3. Cronograma Físico-Financeiro	7
13. Gestão de Risco.....	8
13.1. Indicador do projeto	8
13.2. Análise de Risco	8
14. Referências	8
15. Anexos.....	8

1. Título do Projeto

Projeto APL de Polpas, Extratos e Concentrados de Frutas Regionais.

2. Proponente do projeto

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – Sedecti

CNPJ: 04.503.421/0001-96

ENDEREÇO: Avenida Urucará, nº 595 – Cachoeirinha – Cep: 69065-180

E-mail: gabinete@sedecti.am.gov.br

3. Resumo

Todos os municípios incluídos no APL de Polpas, Extratos e Concentrados de Frutas Regionais possuem bases do IDAM (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas) instaladas, todavia, nem todos podem contar com assistência técnica capacitada para apoiar o desenvolvimento do APL no local. No contexto macro, as unidades de beneficiamento existentes no estado podem contribuir para a agregação de valor à fruticultura local. Já existe comercialização de produtos beneficiados, porém, é necessário conscientizar produtores para o fornecimento de matéria-prima, de acordo com os parâmetros fitossanitários exigidos.

Os principais tipos de interação e cooperação existentes entre as empresas do arranjo, e entre elas e as instituições públicas e privadas locais são o fomento, a assistência técnica, a geração de tecnologia, a organização, a capacitação, a agregação de valor (beneficiamento) e o apoio à comercialização da produção.

Cada vez mais a cooperação é condição necessária para a sobrevivência e o desenvolvimento dos pequenos negócios, com o auxílio de mecanismos de coordenação e intermediação dos múltiplos interesses e objetivos envolvidos. O programa de APL's no Amazonas que se encontra sob a coordenação do Núcleo Estadual de APL's – NEAPL, criado no âmbito da SEPLAN/AM, tem por finalidade desenvolver estratégias e ações que possibilitem a consolidação e o fortalecimento de potenciais segmentos econômicos, por meio da cooperação entre os atores locais, identificados a partir de seu envolvimento no setor, em especial a pesquisa técnico-científica para a melhoria dos processos produtivos.

4. Contextualização (Eu que fiz. Conferir)

O Arranjo Produtivo Local (APL) de polpas, extratos e concentrados de frutas regionais é um conjunto de empresas que atuam na mesma cadeia produtiva, concentradas na região do Amazonas, com o objetivo de impulsionar a produção, a comercialização e o desenvolvimento do setor de processamento de frutas. Essa iniciativa tem várias implicações econômicas significativas. Aqui estão alguns aspectos de contextualização econômica desse APL:

Matéria-Prima Regional: A base do APL está nas frutas regionais, que servem como matéria-prima para a produção de polpas, extratos e concentrados. Esse aspecto destaca a importância da agricultura local, incentivando o cultivo e a produção sustentável de frutas na região.

Geração de Empregos Agrícolas: A produção de frutas para o APL cria empregos na agricultura, desde o plantio até a colheita. Isso tem um impacto positivo na renda das comunidades rurais envolvidas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

Processamento e Agregação de Valor: O processamento de frutas para a produção de polpas, extratos e concentrados adiciona valor à matéria-prima. Esse valor agregado é essencial para aumentar a competitividade dos produtos no mercado e proporcionar maiores retornos financeiros para os produtores e processadores.

Diversificação de Produtos: O APL possibilita a diversificação da oferta de produtos derivados de frutas, atendendo a diferentes demandas do mercado. Isso pode incluir a produção de sucos concentrados, polpas congeladas, extratos para indústrias alimentícias, entre outros.

Estímulo à Agroindustrialização: O processamento de frutas no APL estimula a agroindustrialização, transformando produtos agrícolas em produtos processados de maior valor comercial. Esse aspecto é fundamental para o desenvolvimento de cadeias produtivas mais robustas e sofisticadas.

Acesso a Mercados Nacionais e Internacionais: A concentração de empresas em uma região pode facilitar a criação de estratégias conjuntas para a promoção e a exportação dos produtos para mercados nacionais e internacionais. Isso contribui para a expansão dos negócios e a entrada em novos mercados consumidores.

Desenvolvimento de Competências Locais: O APL estimula o desenvolvimento de competências locais, envolvendo desde a produção agrícola até a gestão de processos industriais. Isso fortalece a capacidade técnica e empresarial das comunidades envolvidas.

Desenvolvimento Sustentável: O APL pode promover práticas sustentáveis, incentivando a produção e o processamento de frutas de maneira ambientalmente responsável. Isso pode incluir o uso eficiente de recursos naturais, gestão adequada de resíduos e práticas agrícolas sustentáveis.

Em resumo, o Arranjo Produtivo Local de polpas, extratos e concentrados de frutas regionais desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico regional, promovendo a agricultura sustentável, a industrialização, a geração de empregos e a inserção competitiva desses produtos no mercado.

5. Objetivo Geral (Eu que fiz. Conferir)

O Arranjo Produtivo Local (APL) de polpas, extratos e concentrados de frutas regionais tem como objetivo principal promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do setor, concentrando as atividades econômicas dos municípios do Estado do Amazonas.

6. Objetivos Específicos (Eu que fiz. Conferir)

Integração da Cadeia Produtiva; Estimular à Produção Agrícola Regional; Agregação de Valor às Matérias-Primas; Diversificação de Produtos; Estimulo à Agroindustrialização; Promoção de Inovação e Qualidade; Fortalecimento da Competitividade Regional e Desenvolvimento Sustentável.

7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública **(verificar)**


O presente projeto encontra-se no Eixo 4 do PRDA e nos itens 11, 12 e 13 da ODS, pois ambos tratam dos cuidados com o Meio Ambiente. Na atualidade o mundo passa por uma grande transformação sejam nas atitudes ou no uso sustentável do meio. Atentos a todas essas mudanças e tendo uma sensibilidade em adaptar ações outrora aplicada sem a devida atenção, é possível analisar que é imprescindível o equilíbrio dos lugares sejam urbano ou mesmo rural necessita.


8. Metodologia

8.1. Público Alvo do projeto

29 mil produtores do Estado do Amazonas e mais de 2 milhões de consumidores na capital amazonense.

8.2. Localização no território.





8.3. Procedimentos

Proposta prevê atividades de processamento industrial, transferência de tecnologia, entre outros. O desenvolvimento implicará num processo de transformação social, econômico e cultural, em que os beneficiários irão tornar-se sujeitos dinâmicos no processo. Esta transformação deverá ser obtida pelo conhecimento destes sobre a sua realidade e pela sua inserção em formas inovadoras de organização que favorecerão a participação no sentido de obter níveis de vida condizentes com as exigências da sua natureza. Fomentando o adensamento das cadeias produtivas com verticalização da produção e agregação de valor.

9. Meta (s)/ Etapa(s) dos projetos

Especificação da Meta:				Valor da Meta:				
META 1	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
	1.1	Aquisição do material	Março/2024	01	01	R\$ 8.100,00	-	R\$ 8.100,00
	1.2	Serviço do pintor	Março/2024	01	01	R\$ 15.000,00	-	R\$ 15.000,00
	1.3	Serviço do Serralheiro	Março/2024	01	01	R\$ 8.000,00	-	R\$ 8.000,00
	1.4	Aquisição dos tambores	Março/2024	01	01	R\$ -	-	R\$ -
		TOTAL						R\$ 31.100,00
Especificação da Meta:				Valor da Meta:				
META 2	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
	2.1							
	2.2							

10. Resultado e Impacto esperado

- O APL contribui para a geração de empregos locais, ajudando a impulsionar a economia da região. À medida que as empresas crescem e prosperam, há um aumento na demanda por mão de obra, o que beneficia a comunidade em termos de emprego e renda.

O Arranjo Produtivo Local de polpas, extratos e concentrados de frutas regionais desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico regional, promovendo a agricultura sustentável, a industrialização, a geração de empregos e a inserção competitiva desses produtos no mercado.

11. Equipe gestora do projeto

11.1. Equipe executora

Nome	Sandro Amazonas		
Função no Projeto	Responsável	Telefone para contato	(92) 98178-0564
E-mail	dde@sedecti.am.gov.br	Telefone	(92) 98178-0564
Atividades a serem realizadas	Ações de coordenação e execução das atividades previstas no projeto		
Instituição	SEDECTI	Unidade/Setor	DDE

11.2. Equipe de apoio

Nome	Luiz Bernardo, Edimar Magalhães, Nayra Moumeh, William Silva, Denise Bezerra e Hercules Freire		
Função no Projeto	Luiz Bernardo	Telefone para contato	
E-mail	dde@sedecti.am.gov.br		
Perfil do pessoal de apoio	<input type="checkbox"/> Pessoa Física <input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	Tipo de contratação	
Atividades a serem realizadas	Ações de coordenação e execução das atividades previstas no projeto.		

12. Investimento

12.1. Fonte de recurso

Orçamento Geral da União (X) Orçamento dos Estados ou Municípios (X) Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias () Parcerias Público-Privadas ()

12.2. Valor do projeto

R\$ 41.722.000,00 (Quarenta e um milhões, setecentos e vinte e dois mil reais)

12.3. Cronograma Físico-Financeiro

ID	Tarefas	Unidade/Responsável	Início	Término
1	Reuniões, capacitações e cursos voltados ao setor da agroindústria de polpas, extratos e concentrados de frutas	SEAPAF/SEPROR	Março/22	Março/23
2	Aquisição de equipamentos	SEAPAF/SEPROR	Março/22	Março/23
3				
4				
5				
6				
7				
8				
n				

Tarefa ID	Elementos de dispêndio	Ano 1	Ano n	Total
	Contratações de RH			
	Instalações preliminares			
	Máquinas e equipamentos	40.000.000,00		40.000.000,00
	Obras/ Instalações			
	Passagens			
	Diárias			
	Outros Serviços	1.722.000,00		1.722.000,00
	Total			41.722.000,00

13. Gestão de Risco

13.1. Indicador do projeto

Os indicadores utilizados neste projeto serão: eficiência e eficácia. Para minimizar os maiores gargalos que atrapalham o equilíbrio ambiental local, devido a ausência de armazenagem dos resíduos sólidos por parte dos cidadãos. Isso porque, a geração de resíduos é alta e não há separação, são colocados nas vias públicas em dias e horários que o coletor já realizou a retirada, tendo a ação de animais, o que ocasiona um retrocesso ambiental encontrando-se na contra-mão da correta dispersão.

13.2. Análise de Risco (verificar)

Informar se o projeto contempla acompanhamento e análise de risco, ou seja, se há ações ou eventos que podem comprometer a execução do projeto: 1) detalhando os eventos de riscos identificados; 2) apontar as ações preventivas definidas; e 3) apontar as ações corretivas previstas.

Sugere-se preencher o quadro modelo abaixo:

Ações ou Eventos de riscos à execução do projeto	Ações preventivas conter os riscos	Ações Corretivas para mitigar os riscos concretos
1. Descarte dos resíduos sólidos (com a inserção de sacos de 200 lt.) afim de, ampliar a vida útil da lixeira;	Palestras semanais.	Orientação diária da equipe contemplada.
2. Manipulação dos resíduos sólidos institucionais;	Palestras semanais.	Orientação diária da equipe contemplada.
3. Instalação das Lixeiras em locais adequados (cobertos);	Palestras semanais.	Orientação diária da equipe contemplada.
4. Não colocar a lixeira em áreas abertas e/ou sem os devidos cuidados.	Palestras semanais.	Orientação diária da equipe contemplada.

14. Referências

Plano Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - SEPLANCTI Secretaria de Estado da Produção Rural - SEPROR