




**Uma Nova Assistência Técnica e Extensão Rural por Resultados,
Frente aos Desafios da Sustentabilidade na Amazônia brasileira**



SUDAM
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA



Abril - 2024

Sumário

1. Título do projeto	3
2. Proponente do projeto	3
3. Resumo	3
4. Contextualização	4
5. Objetivo Geral	6
6. Objetivos Específicos	6
7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública	7
8. Metodologia.....	7
8.1 Público Alvo do projeto.....	7
8.2 Localização no território (com mapa)	8
8.3 Procedimentos	9
8.4 Estudos Ambientais	9
9. Meta (s) / Etapa(s) do projeto	11
10. Resultado e Impacto esperado	12
11. Equipe gestora do projeto.....	12
11.1 Equipe executora	13
11.2 Equipe de apoio	13
12. Investimento	13
12.1 Fonte de recurso	14
12.2 Valor do projeto	14
12.3 Cronograma Físico / Financeiro	14
12.4 Cronograma Financeiro	15
13. Gestão de Risco	15
13.1 Indicador do projeto	16
13.2 Análise de Risco	16
14. Referencias.....	16
15 - ANEXO.....	17
06 - INDICADORES DE RESULTADOS	17

1. Título do projeto

Uma Nova Assistência Técnica e Extensão Rural por Resultados, Frente aos Desafios da Sustentabilidade na Amazônia brasileira

2. Proponente do projeto

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre EMATER-ACRE, CNPJ 04.044.244.0001/27. Responsável pela gestão do Projeto; Sebastião Jaccoud Júnior - Diretor Técnico, Av. Nações Unidas, 2.600, Rio Branco Acre, CEP - 69.918-093; Telefone (68) 99971-7028; e-mail juniorjaccoud@gmail.com

3. Resumo

O escopo do presente projeto se coaduna aos objetivos globais do desenvolvimento sustentável, na medida em que as ações produtivas desenvolvidas pelo Governo do Estado do Acre respeitam a legislação ambiental vigente e busca atuar de forma holística, primando pela recuperação de áreas alteradas e degradadas oportunizando aos produtores alternativas sustentáveis de produção. A coordenação da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Estado do Acre que pratica uma assistência técnica pública de qualidade é realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (EMATER-Acre). A EMATER é uma Empresa Pública, de personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei nº 563 de 26 de setembro de 1975, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 190 de 17 de outubro de 1975, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e funcional, vinculada aos fins definidos em suas leis específicas ou atos constitutivos a Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI (Lei Complementar nº 419 de 15 dezembro de 2022), que supervisiona¹ suas atividades finalísticas por meio de decreto governamental. A Infraestrutura é formada por sedes próprias exclusivas ou na forma de escritórios multifuncionais (dividindo o espaço com outras secretarias de governo, principalmente aquelas voltadas para os setores extrativista, agrícolas e agropecuários do Estado do Acre) se dá através de 26 escritórios instalados nos 22 municípios do Estado, onde cada unidade está composta de equipes de campo

¹O exercício de supervisão da SEAGRI não enseja a redução ou a supressão da autonomia conferida à entidade supervisionada, ou inerente à sua natureza, nem autoriza a ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável.

multidisciplinares, formadas por engenheiros agrônomos, geógrafos, veterinários, tecnólogos, pedagogos, técnicos de nível médio (com formação em agrárias e florestais).

4. Contextualização

Por meio do eixo temático, busca-se fortalecer a Assistência Técnica e Extensão Rural, fator determinante para que se obtenham resultados significativos e sustentáveis, conforme preconizado pelo eixo temático 4, a curto, médio e longo prazo. Destarte, torna-se condição *sine qua non*, fortalecer uma ATER pública, que venha suprir a demanda pontual, mas, sobretudo esteja presente e de forma permanente no dia a dia do produtor. A presente proposta de atuação busca promover uma maior acuidade a Assistência Técnica e Extensão Rural, por meio do fortalecimento da Empresa de ATER pública do Estado do Acre. A ATER exerce um papel fundamental para o êxito das ações organizadas e cadeias produtivas. A atuação dos extensionistas rurais está presente em todos os elos da cadeia de valor. Desse modo, com o fortalecimento da ATER, procura-se equilibrar e aperfeiçoar as ações de fomento com as de Assistência Técnica e Extensão Rural. Levando em consideração a ênfase dada a ATER, é necessário e condição fundamental, priorizar a ATER pública, que têm como princípios os constantes tanto na Política Nacional de ATER (PNATER) quanto na sua correlata Política Estadual de ATER (PEATER):

I - Desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente;

II - Gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural;

III - Adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política pública;

IV- Adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis;

V - Equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e

VI - Contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional. No Estado do Acre, a ATER é desempenhada principalmente pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater-Acre) que executa suas ações respeitando à cultura local, aliada a adoção de práticas agroecológicas, efetivando o conceito de Assistência Técnica e Extensão Rural. Em 2015, por exemplo, a Empresa recebeu certificação de boas práticas com Povos e Comunidades Tradicionais (PCT), na ocasião do I Seminário Nacional de Boas Práticas, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Em conjunto com a Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI) e a Companhia de Armazéns Gerais e Entrepósitos do Acre (CAGEACRE) as atividades produtivas se complementam, na medida em que o fomento e a armazenagem da produção devem necessariamente, estarem alinhados a Assistência Técnica e Extensão Rural

Vale ressaltar que a ATER pública, busca atuar com responsabilidade social e ambiental, com intuito de proporcionar incremento a produção, bem como em estrita consonância aos paradigmas do desenvolvimento sustentável.

No Brasil, os agricultores familiares sempre receberam pouco apoio do poder público para realizar sua atividade. Este segmento foi comparativamente negligenciado pelas diversas esferas governamentais ao longo do processo de modernização da agricultura brasileira, que se inicia no final da Segunda Guerra Mundial. O próprio conceito de agricultura familiar não havia sido incorporado pelos agricultores familiares e suas associações nos seus pleitos junto ao poder público. Esta falta de apoio era generalizada para todos os aspectos dos processos produtivos agrícolas, desde o acesso à terra até a comercialização da produção (Castro et al., 2014)². A ATER pública se constitui no veículo condutor das outras políticas públicas para agricultura e tem um papel de destaque na construção e expansão para a produção brasileira, dialogando com outros eixos estratégicos na qual está vinculada: gênero; crédito e fomento; sustentabilidade dos sistemas de produção; geração de renda; agregação de valor; combate pobreza rural; e segurança alimentar.

De acordo com dados do IBGE, a ATER pública carece de maiores investimentos, tendo em vista que o público principal é produtor rural familiar, que não contam recursos, nem organização comunitária capaz de contratar ATER com recursos próprios.

As intervenções de ATER pública devem ser voltadas para acesso das famílias e comunidades às políticas públicas de desenvolvimento da produção familiar. Os serviços contratados deverão incluir em suas estratégias, o processo de organização comunitária através de reuniões, visitas técnicas, oficinas e cursos. A ATER pública deverá atuar na elaboração e acompanhamento ao crédito rural e a outros programas importantes como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Merenda Escolar (PNAE) e mercados institucionais. Quanto ao acesso ao Crédito Rural, a EMATER é partícipe de um Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, celebrado entre a Secretaria de Estado de Agricultura e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que tem por objetivo realizar a regularização fundiária de 2.500 famílias rurais. Consequentemente, os produtores se tornarão aptos a acessarem os créditos tanto instalação, fornecido pelo Incra, quanto ao PRONAF.

Estima-se, que com a regularização fundiária de 2.500 famílias, sejam acessados cerca de R\$ 14 milhões em crédito instalação e cerca de R\$ 190 milhões de crédito PRONAF.

II - Programa agricultura, pecuária e extrativismo: De acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a agricultura, pecuária e extrativismo será executado pelo sistema produtivo do Estado, que é composto pela EMATER-Acre, Secretaria de Estado de Agricultura e Companhia de Armazéns Gerais e Entrepósitos do Acre (Cageacre).

A Cadeia do Açaí terá um atendimento especial, tendo em vista as necessárias adequações (boas práticas de colheita, pós-colheita e processamento) visando a

² CASTRO, C. N.; RESENDE, G. M.; PIRES, M. J. S. Avaliação dos impactos regionais do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf). Brasília: Ipea, 2014. (Texto para Discussão, n. 1974)

comercialização da produção nos mercados locais, regionais e nacionais.

As culturas alimentares básicas (arroz, feijão, milho, mandioca e hortaliças), serão trabalhadas com os produtores familiares, tanto para subsistência quanto para o mercado consumidor, de acordo com as diretrizes das políticas públicas do setor agrícola do Estado do Acre.

Para fazer frente aos desafios da ATER, será necessário fortalecer a equipe técnica da EMATER-Acre, bem como proporcionar o custeio necessário as máquinas que irão realizar a mecanização agrícola.

Destarte, buscando mitigar o uso do fogo e abertura de novas áreas, oferecendo alternativas viáveis de recuperação de áreas alteradas e uma ATER contínua e presente no dia a dia do produtor familiar.

A atual gestão do Governo do Estado do Acre, 2023 – 2026, dá ênfase na qualificação dos serviços públicos oferecidos a sociedade em geral. Neste sentido, a produção agrícola do Estado, estará em consonância as políticas públicas que primará pela oferta especializada e permanente de uma Assistência Técnica e Extensão Rural gratuita.

A ATER buscará atender desde os produtores que se encontram na linha da extrema pobreza, até os produtores com capacidade de comercialização da produção agrícola. O Governo fomentará a utilização de áreas já destinadas a agricultura ou alteradas, sendo vedado o incentivo de abertura de novas áreas para produção.

A vocação ambiental do Estado será respeitada, assim como as Leis e os institutos responsáveis pela fiscalização. Não obstante, a ATER desempenhará papel fundamental para a consecução das atividades, que por sua vez, proporcionará um cenário em que as ações possam alcançar a sustentabilidade e promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das famílias dos produtores beneficiados.

5. Objetivo Geral

Atender 1.000 famílias (extrativistas, indígenas e produtores familiares), distribuídas nos 22 municípios do Estado, com o portfólio de ações oferecidas pelo Governo do Estado do Acre (mecanização, ATER e fomento), com incremento da regularização fundiária e acesso ao crédito.

6. Objetivos Específicos

- a) Promover acesso ao crédito rural de 300 famílias, como forma de promover a autonomia econômica;
- b) Atender com mecanização agrícola 100 famílias;
- c) Identificar/atender com ATER 15 unidades produtivas sustentáveis de referência;
- d) O Governo conta com órgãos financiadores que consiste no fomento de equipamentos e insumos agrícolas.

- e) Atender com ATER 1.000 famílias com inserção dos dados no sistema informatizado da EMATER (Ater Digital)³ ;
- f) Identificar o público alvo, por gênero e faixa etária e;
- g) Promover políticas públicas voltadas aos jovens e mulheres produtoras rurais.

7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública

O Projeto de Modernização das Políticas Públicas no Âmbito da Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado (Projeto 18) do Acre - ATER tem muita relevância para a economia brasileira, regional e local, sendo muito competitivo, fundamentado em bases sustentáveis e com grande potencial de expansão do setor rural.

Um outro esforço desenvolvido está integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) que é uma estratégia de produção agropecuária que utiliza a união de diferentes sistemas produtivos – agricultura, pecuária e floresta – dentro de uma mesma área maximizando os índices de produtividade. O objetivo é otimizar os recursos da propriedade rural familiar, buscando um aumento da produtividade por hectare de forma sustentável.

Por fim, um dos objetivos da assistência técnica pública e gratuita é melhorar e viabilizar os processos, que facilitem o acesso dos produtores familiares à segurança alimentar/nutricional e facilidade aos recursos do crédito rural, visando a garantir sua aplicação com qualidade e sustentabilidade.

8. Metodologia

Por acreditar que o procedimento metodológico deste projeto tem que ser expresso em princípios, diretrizes e conceitos de uma pedagogia dialógica e participativa, a EMATER-Acre se utilizará de metodologias preconizadas e comumente empregadas na extensão rural para que as ações possam obter o êxito esperado. Será realizada uma ATER focada em resultados, com inserção de todas as informações dos produtores no sistema de monitoramento / acompanhamento da EMATER intitulado ATER DIGITAL. Por meio das informações quantitativas e qualitativas, poderá serem realizadas análises sobre a evolução das famílias, tanto economicamente quanto socialmente, levando em consideração os diversos fatores que compõem o tecido social e a economia local e regional.


8.1 Público Alvo do projeto

LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO		
Regional	Municípios	Quantidade de Produtores
Alto Acre	Xapuri	50
Alto Acre	Epitaciolândia	80
Alto Acre	Brasileia	20
Alto Acre	Assis Brasil	20
Baixo Acre	Capixaba	60

³ Ater Digital - Sistema de monitoramento e atendimento digital da EMATER

Baixo Acre	Plácido de Castro	40
Baixo Acre	Acrelândia	30
Baixo Acre	Senador Guiomard	30
Baixo Acre	Porto Acre - Humaitá	30
Baixo Acre	Rio Branco	180
Baixo Acre	Bujari	50
Purus	Sena Madureira	30
Purus	Manoel Urbano	10
Purus	Santa Rosa do Purus	10
Tarauacá-Envira	Feijó	60
Tarauacá-Envira	Tarauacá	60
Tarauacá-Envira	Jordão	20
Juruá	Cruzeiro do Sul	150
Juruá	Marechal Thaumaturgo	15
Juruá	Rodrigues Alves	20
Juruá	Mâncio Lima	20
Juruá	Porto Walter	15
Total		1.000

8.2 Localização no território (com mapa)



8.3 Procedimentos

Por acreditar que o procedimento metodológico deste projeto tem que ser expresso em princípios, diretrizes e conceitos de uma pedagogia dialógica e participativa, a EMATER-Acre se utilizará de metodologias preconizadas e comumente empregadas na extensão rural para que as ações possam obter o êxito esperado.

Nº	PROCEDIMENTOS/METODOLOGIA/MÉTODOS	QUANTIDADE	PÚBLICO ALVO	INÍCIO	TÉRMINO
1	Realizar reunião de mobilização / socialização com produtores/as nas suas organizações	50	Organizações	Jul-2024	Dez-2024
2	Realizar visita para cadastro da propriedade	1000	Produtores	Set-2024	Ago-2025
3	Aplicar diagnóstico a partir dos Indicadores				
4	Elaborar Plano de Trabalho (Projeto produtivo) de cada propriedade				
5	Realizar reunião de socialização do Projeto com as organizações rurais nos municípios	50	Organizações	Jun-2024	Jun-2025
6	Realizar a identificação, adequação e acompanhamento das Unidades Familiares Referenciais (ATER)	1000	Produtores	Jul-2024	Mar-2025
7	Realizar atividades individuais em ATER	1000	Produtores	Jun-2024	Dez-2027
8	Realizar atividades coletivas em ATER	50	Produtores	Set-2024	Dez-2027
9	Atualização continua do diagnóstico das propriedades	1000	Produtores	Ago-2025	Nov-2026
10	Reunião de socialização nas comunidades/ municípios com os produtores do Projeto	50	Organizações	Dez-2024	Dez-2026
11	Seminário de encerramento do Projeto nos municípios com experiência exitosa	02	Seminários	Set-2027	Dez-2027

8.4 Estudos Ambientais

O Estado tem papel fundamental como indutor de um padrão ambientalmente sustentável de desenvolvimento econômico. Portanto, é imprescindível a ATER em todas as etapas do processo produtivo. Mais especificamente a ATER pública, que busca atuar com responsabilidade social, ambiental, com intuito de proporcionar incremento à produção, bem como em estrita consonância aos paradigmas do desenvolvimento sustentável.

A assistência técnica e extensão rural do Estado do Acre é altamente comprometida com a preservação ambiental e recomposição florestal onde existem/possuem áreas preservadas com reserva legal e de preservação permanente, em área que ocupam com o plantio de florestas, frutíferas estimados em 10.000 hectares. Em nível nacional é inegável que o plantio de árvores preserva nossas florestas primárias e os dados oficiais respaldam essa afirmação: 90% de toda a madeira produzida para fins industriais no País provêm de áreas plantadas.

A Emater-Acre vem trabalhando na recuperação do passivo ambiental, recuperação de capoeiras e pastagens (áreas degradadas), portanto, é fundamental priorizar a recomposição da cobertura florística das áreas degradadas, por meio da implantação de sistemas agroflorestais com o plantio de espécies nativas e de outras adaptadas a região, com destaque para a produção de hortifrutigranjeiros, madeiras, resinas e essências florestais, capaz de garantir o aumento da renda, o bem estar das famílias e a recuperação ambiental das áreas utilizadas. Dentro do estudo ambiental é importante os serviços de ATER estimular integração de ações institucionais que resultem na regularização ambiental e fundiária dos pequenos e médios estabelecimentos, e na certificação de produtos advindos do agronegócio familiar.

9. Meta (s) / Etapa(s) do projeto

Especificação da Meta		Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Valor da Meta		Tipo despesa Investimento ou Custeio	Valor total
Etapa	Descrição da etapa			Quant.	Valor Unit.		
META 1	1.1	Jul/2024 a dez/2025	Unid	02	550.000,00	Custeio	1.100.000,00
	1.2	Jul/2024 a dez/2025	Unid	1000	500	Custeio	500.000,00
	1.3	Jul/2024 a dez/2025	Unid	1000	400	Custeio	400.000,00
	1.4	Jul/2024 a dez/2027	Unid	-	720.000,00	Custeio	720.000,00
Total Meta 1							2.720.000,00

Especificação da Meta		Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Valor da Meta		Tipo despesa Investimento ou Custeio	Valor total
Etapa	Descrição da etapa			Quant.	Valor Unit.		
META 2	2.1	Ago/2024	60	-	3.400.000,00	Investimento	3.000.000,00
	2.2	Ago/2024	-	-	3.500.000,00	Investimento	3.000.000,00
Total Meta 2							6.000.000,00
Total Global							8.720.000,00

10. Resultado e Impacto esperado

Como resultados, ao final do programa a Emater-Acre busca viabilizar o apoio para implantação de 200 hectares de palma florestas plantadas, beneficiando 100 produtores da agricultura familiar.

Mobilização e formação de 200 famílias para o manejo adequado dos recursos naturais de uso sustentável.

Capacitação de 50 famílias para o processo de beneficiamento de frutas nativas.

Incentivo de 500 famílias ao reflorestamento das unidades produtivas familiares com mudas frutíferas e florestais, via formação de CAFs (Sistemas Agroflorestais).

Acesso de novos produtores da agricultura familiar às políticas públicas através da venda da produção ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

Incentivo a mudança no hábito alimentar das famílias, alunos da rede pública municipal e da população em geral através do aproveitamento e consumo de alimento diversificado.

Como impacto esperado verificou que no Acre a agropecuária é uma das atividades de maior impacto, que é exercida por diversas categorias sociais, da agricultura familiar ao grande pecuarista do agronegócio, sendo dividida em atrasada à do tipo modernizada, onde sua lucratividade depende dos investimentos aplicados. Ao final do projeto, de modo exitoso, buscaremos viabilizar o aumento da produtividade e da rentabilidade das pequenas propriedades a partir do uso sustentável dos recursos naturais superando os antagonismos entre o econômico, social e ambiental. Com o término do Projeto, pretende-se encontrar 1.000 produtores com uma produção agrícola consolidada e diversificada, com recuperação de áreas alteradas, com sua regularização fundiária regularizada e com acesso ao crédito. Com uma ascensão econômica e social, que os possibilite deixar a linha da pobreza, tendo como parâmetro o critério adotado pelo Banco Mundial (rendimento de até US\$ 5,5 por dia, ou R\$ 406 por mês per capita).

11. Equipe gestora do projeto

Instituição	EMATER-ACRE	Unidade/Setor	DATER
Nome	Sebastião Jaccoud Júnior		
Função no Projeto	Coordenador	Telefone para contato	(68) 99967 7084
E-mail	junior.jaccoud@gmail.com	Telefone	(68) 99967 7084
Atividades a serem realizadas	Coordenar e orientar as atividades inerentes ao Projeto		
Instituição	EMATER-ACRE	Unidade/Setor	DATER
Nome	Marlene Jardim Medeiros		
Função no Projeto	Coordenador	Telefone para contato	(68) 99974 6586

E-mail	marlenejardimeiros@gmail.com	Telefone	(68) 99974 6586
Atividades a serem realizadas	Orientar as atividades inerentes ao Projeto		
Instituição	EMATER-ACRE	Unidade/Setor	DATER
Instituição	EMATER-ACRE	Unidade/Setor	DIVATER
Nome	Sonia Maria de Oliveira Abreu		
Função no Projeto	Coordenador	Telefone para contato	(68) 99978 4789
E-mail	abreuso@uol.com.br	Telefone	(68) 99978 4789
Atividades a serem realizadas	Acompanhar as atividades inerentes ao Projeto		
Instituição	EMATER-ACRE	Unidade/Setor	DIVATER

11.1 Equipe executora

Nome	A contratar		
Função no Projeto	Execução do Projeto	Telefone/contato	
E-mail			
Perfil do pessoal de apoio	<input type="checkbox"/> Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	Tipo de contratação	Processo licitatório
Atividades a serem realizadas	Execução do Projeto		

11.2 Equipe de apoio

Nome	A contratar		
Função no Projeto	Execução do Projeto	Telefone/contato	
E-mail			
Perfil do pessoal de apoio	<input type="checkbox"/> Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	Tipo de contratação	Processo licitatório
Atividades a serem realizadas	Execução do Projeto		

12. Investimento

A estrutura atual da Emater demanda por renovação e manutenção do corpo técnico e administrativo que atuam nas atividades de serviços de ATER especializado. Considerando que o número de estabelecimentos rurais existentes no Estado do Acre é de 37.356 segundo dados do censo agropecuário do IBGE (2017), com a contratação de novos técnicos extensionistas, a utilização de novas ferramentas tecnológicas, e de uma metodologia de atendimento grupal e massiva, será possível

atender 20.000 dos estabelecimentos rurais, que representa aproximadamente 53,53% de todos os estabelecimentos existentes. Também existe a necessidade de aquisição de novos veículos e tecnologias da informação para que a Emater possa cumprir com o seu papel institucional e constitucional de assistir os pequenos e médios agricultores, por meio da transferência de tecnologias capazes de transformá-los em pequenos e médios empresários do agronegócio familiar acreano. Com os recursos deste Projeto “Uma Nova Assistência Técnica e Extensão Rural por Resultados, Frente aos Desafios da Sustentabilidade na Amazônia brasileira” no valor R\$ 8.720.000,00 (Oito milhões, setecentos e vinte mil reais) advindos da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) contribuiriam positivamente para o fortalecimento da Emater-Acre com seus trabalhos no meio rural.

12.1 Fonte de recurso

Convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Regional/Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e o Governo do Estado do Acre, conforme regras previstas no Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA 2024-2027.

12.2 Valor do projeto

Os custos estimados do projeto são na importância de R\$ **8.720.000,00** (oito milhões, setecentos e vinte mil reais).

12.3 Cronograma Físico / Financeiro

ID	Tarefas	Unidade/Responsável	Início	Término
1	Realizar reunião de mobilização/socialização com produtores	EMATER ACRE/DIRET	2024	2025
2	Realizar visita para cadastro das propriedades/famílias	EMATER ACRE/DIRET	2024	2025
3	Aplicar diagnóstico de entrada (marco zero)	EMATER ACRE/DIRET	2024	2025
4	Elaborar Plano de Trabalho (Projeto produtivo) de cada propriedade	EMATER ACRE/DIRET	2024	2025
5	Realizar reunião de socialização com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e produtores do programa	EMATER ACRE/DIRET	2024	2025
6	Realizar a identificação, adequação e acompanhamento das Unidades Familiares Referenciais (ATER)	EMATER ACRE/DIRET	2024	2027
7	Realizar atividades individuais em ATER	EMATER ACRE/DIRET	2024	2027
8	Realizar atividades coletivas em ATER	EMATER ACRE/DIRET	2024	2027
9	Atualizar diagnóstico – T1	EMATER ACRE/DIRET	2024	2026
10	Realizar reunião de socialização com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Produtores do programa	EMATER ACRE/DIRET	2024	2025
11	Atualizar diagnóstico – T2	EMATER ACRE/DIRET	2024	2027

12	Realizar reunião de socialização com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e produtores do programa	EMATER ACRE/DIRET	2024	2025
13	Seminário de encerramento do Projeto Nova Assistência Técnica e Extensão Rural por Resultados	EMATER ACRE/DIRET	2027	2027

12.4 Cronograma Financeiro

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
	Contratações de RH (contratação de serviços técnicos especializados)	1.600.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00
	Instalações preliminares (aquisição de veículos, equipamentos de informática e/ou softwares)	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	Máquinas e equipamentos (locação de máquinas e implementos agrícolas)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	Passagens	140.000,00	140.000,00	280.000,00
	Diárias	120.000,00	120.000,00	240.000,00
	Outros Serviços (serviços gráficos, Combustível, Manutenção de veículos e hospedagem)	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
	Total R\$	3.910.000,00	4.810.000,00	8.720.000,00

13. Gestão de Risco

O risco positivo é chamado de oportunidade, e o risco negativo é chamado de ameaça. A Emater atua na execução de políticas que garantem o desenvolvimento econômico, social e ambiental do meio rural em todo o Acre. É responsável pelo serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, atuando na transferência de tecnologias geradas pela pesquisa e na aplicação de crédito rural nas linhas do Programa Nacional como o Pronaf. Além destes, O fortalecimento do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é imprescindível para a execução de políticas que garantam o desenvolvimento econômico, social e ambiental do rural acreano. Responsável pelo serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, a Emater Acre, atua na transferência de tecnologias geradas pela pesquisa e na aplicação de créditos disponibilizados pelo governo federal através de seus agentes financeiros aos pequenos e médios produtores rurais, sendo, portanto, o órgão mais importante para o desenvolvimento sustentável do agronegócio familiar. Além do mais, a Emater executa programas de capacitação de seus beneficiários através de cursos técnicos que englobam a escolha da área de plantio, a recuperação e conservação dos solos, combate a pragas e doenças, colheita, beneficiamento, comercialização, e ainda cursos de administração e economia rural que permitem ao produtor fazer os registros

e a avaliação econômica de suas atividades produtivas. Sem estes dispositivos na Emater-Acre, os serviços de ATER ficariam prejudicados e com riscos graves na execução.

13.1 Indicador do projeto

EIXO	INDICADOR	DESCRIÇÃO
Ambiental	Propriedades com práticas Sustentáveis	Promover a atuação de práticas produtivas dentro do contexto de desenvolvimento sustentável.
	Preservação de nascentes	Identificar e promover práticas de preservação de nascentes.
Social	Agricultores com acesso a políticas públicas	Esclarecer e proporcionar a inserção dos produtores às políticas públicas destinadas ao setor agrícola.
	Agricultores participando de organização social	Realizar esclarecimentos sobre organização social (cooperativismo/ associativismo) e viabilizar a participação dos produtores.
Econômico	Valor bruto da produção	Identificação e incremento ao valor bruto da produção anual.
	Canais de comercialização	Promover a diversificação dos canais de comercialização (feiras locais e programas governamentais: PAA e PNAE).
	Acesso ao crédito rural	Promover regularização fundiária, que possibilite o acesso ao crédito rural.
Inovação	Unidades de referência	Identificar unidades de referência que servirão para replicar as experiências exitosas.

13.2 Análise de Risco

Com o término do Convênio, pretende-se encontrar 1.000 produtores com uma produção agrícola consolidada e diversificada, com recuperação de áreas alteradas, com sua regularização fundiária regularizada e com acesso ao crédito. Com uma ascensão econômica e social, que os possibilite deixar a linha da pobreza, tendo como parâmetro o critério adotado pelo Banco Mundial (rendimento de até US\$ 5,5 por dia, ou R\$ 406 por mês).

14. Referencias

CASTRO, C. N.; RESENDE, G. M.; PIRES, M. J. S. Avaliação dos impactos regionais do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf). Brasília: Ipea, 2014. (Texto para Discussão, n. 1974)

BRASIL. IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Agropecuário do Brasil, 2017**. Brasília, DF: IBGE, 2021.

15 - ANEXO

06 - INDICADORES DE RESULTADOS

EIXO	INDICADOR	DESCRIÇÃO	2024			2025 Alcançado (Tempo 1)	2026 Alcançado (Tempo 2)
			Diagnóstico (Tempo Zero)	Planejado			
Ambiental	Propriedades com práticas sustentáveis	Promover a atuação de práticas produtivas dentro do contexto de desenvolvimento sustentável.	1000	500			
	Práticas agroecológicas	Fomentar práticas agroecológicas no decorrer das atividades produtivas.	1000	100			
Social	Agricultores com acesso a políticas públicas	Esclarecer e proporcionar a inserção dos produtores às políticas públicas destinadas ao setor agrícola.	1000	500			
	Agricultores participando de organização social	Realizar esclarecimentos sobre organização social (cooperativismo/ associativismo) e viabilizar a participação dos produtores.	1000	1000			
Econômico	Valor bruto da produção	Identificação e incremento ao valor bruto da produção anual.	1000	100			
	Canais de comercialização	Promover a diversificação dos canais de comercialização (feiras locais, e programas governamentais).	500	50			
Inovação	Unidades de referência	Identificar unidades de referência que servirão para replicar as experiências exitosas.	20	5			

As colunas dos alcançados "Tempo 1" e "Tempo 2" serão definidas após a elaboração do diagnóstico "Tempo Zero".