



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

# REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE BOA VISTA DO RAMOS/AM



JANEIRO/2024

**TÍTULO**  
**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE BOA VISTA DO RAMOS/AM**

Alçada do Projeto

Federal

Estadual

Outro

JANEIRO/2024

## SUMÁRIO

1. Título do projeto .....	4
2. Proponente do projeto .....	4
3. Resumo.....	4
4. Contextualização.....	4
5. Objetivo Geral.....	4
6. Objetivo Específico .....	4
7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública .....	4
8. Metodologia .....	5
8.1. Público Alvo do projeto.....	5
8.2. Localização no território (com mapa) .....	5
8.3. Procedimentos .....	5
8.4. Estudos Ambientais .....	5
9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto.....	5
10. Resultado e Impacto esperado .....	6
11. Equipe gestora do projeto.....	6
11.1. Equipe executora .....	6
11.2. Equipe de apoio .....	6
12. Investimento .....	7
12.1. Fonte de recurso .....	7
12.2. Valor do projeto .....	7
12.3. Cronograma Físico-Financeiro .....	7
13. Gestão de Risco .....	8
13.1. Indicador do projeto .....	8
13.2. Análise de Risco .....	8
14. Referências .....	8
15. Anexos .....	8

## 1. Título do projeto

Revitalização da Orla de Boa Vista do Ramos/AM

## 2. Proponente do projeto

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos/AM  
CNPJ Nº 04.629.283/001-96  
Rua Senador José Esteves, 384 – Centro – CEP: 69.195-000  
E-mail: [ocilene.cardosogomes@gmail.com](mailto:ocilene.cardosogomes@gmail.com)  
Telefone: (92) 98436-4023

## 3. Resumo

A obra beneficiará a comunidade e turistas, que necessitam de equipamentos adequados para contemplação da natureza, sustentabilidade, acessibilidade impulsionados pela divulgação do “**Destino mais doce da Amazônia**”, onde o turismo no município vem apresentando grande crescimento, sendo necessário intervenções urbanísticas de acessibilidade para todos, tendo em vista a melhoria e ampliação de infraestrutura que são indispensáveis para a manutenção de fluxo de visitantes no município.

## 4. Contextualização

Para que o turismo se torne um dos principais fatores de desenvolvimento em uma localidade, não depende somente da existência dos atrativos naturais e culturais transformados em produtos turísticos. A estes devemos incorporar um conjunto de fatores estruturantes que elevem o nível de atratividade e competitividade destes produtos de maneira a garantir o crescimento e manutenção dos fluxos turísticos. Justifica-se a Construção da Praça do Turista, em razão da execução da obra solucionará problemas no âmbito do turismo, tais como: Dotar o município de Boa Vista do Ramos como referência em eventos culturais. Apoiar as ações promovidas pela PREFEITURA; Promover o crescimento e desenvolvimento de atividades culturais e turísticas; Gerar emprego e renda para a população; Desenvolver e ampliar o conhecimento cultural através de eventos.

Os Roteiros Turísticos do Interior Amazonense levarão vocês a uma viagem por cidades aconchegantes, charmosas, com paisagens incríveis, rios, lagos, nascentes, e lugares marcados pelas suas tradições. Em qualquer um desses itinerários, você terá a oportunidade de viver uma experiência cheia de imaginação e diferente, ao mesmo tempo em que poderá aproveitar para conhecer a riqueza cultural voltado ao Turismo de Base Rural.

Boa Vista do Ramos é considerado atualmente o maior produtor de mel de abelhas sem ferrão (meliponicultura) do Brasil, segundo a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). A produção gira em torno de 50 barris por mês (equivalente a dois mil litros) e constitui a principal fonte de renda da cidade, sendo o primeiro município a conquistar o selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da região para a comercialização do produto e o segundo do Brasil, agora conhecida como o destino mais doce da Amazônia.

## 5. Objetivo Geral

Reforma da Orla do Município

## **6. Objetivo Específico**

Implantação de espaços diversos, com bancos, equipamentos de ginástica, quiosques, um espaço público que promova aos munícipes, um ambiente sustentável, acessível, agradável, propicie a população de Boa Vista do Ramos um novo “Cartão Postal” permitindo aos turistas e frequentadores, contemplarem a orla e o Pôr do Sol Amazônico exuberante, usufruindo de um amplo espaço de recreação, lazer, e cultura, fomentando a economia e o turismo desta região.

## **7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública**

Esta obra esta diretamente alinhado mundo mais sustentável e inclusivo, O desafio é grande, e nem de longe simples, mas ele tende a ficar maior e mais complicado quanto menos juntarmos forças, tornando assim Boa Vista do Ramos o municipio com maior capacidade de redução das desigualdades, infraestrutura, saude e bem estar juntamente com Trabalho decente e crescimento econômico para todos.

## 8. Metodologia

### 8.1. Público Alvo do projeto

Municípios de Boa Vista do Ramos.

### 8.2. Localização no território (com mapa)




Figura 1- Mapa da distância em condução de Boa Vista do Ramos/AM – Manaus/AM  
Coordenadas S2°58'35", W57°35'26"

### 8.3. Procedimentos

A primeira etapa será elaboração do projeto executivo, incluindo licenças ambientais, e complementares e a segunda etapa a reforma da orla.

### 8.4. Estudos Ambientais

Licença prévia, para viabilidade de execução da reforma da orla, pois serão apenas reformadas e ampliados no local atual da orla.

## 9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto

Sugere-se preencher os quadros modelo abaixo:

Especificação da Meta:				Valor da Meta:				
META 1	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valorunit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valortotal
	1.1	Projeto Executivo	4 meses	Conj.	01	432.000,00	Investimento	432.000,00
	1.2		6 meses	Und	01	10.800.000,00	Investimento	10.800.000,00
	1.3							
	...							
Especificação da Meta:				Valor da Meta:				
META 2	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valorunit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valortotal
	2.1	Reforma e Revitalização da ORLA	6 meses	Und	01	10.800.000,00	Investimento	10.800.000,00
	2.2							

## 10. Resultado e Impacto esperado

Nesta área, propõe-se a Implantação de uma Praça que promova a recuperação ambiental, propicie a população de Boa Vista do Ramos um novo “Cartão Postal” permitindo aos turistas e frequentadores, contemplarem a orla e o Pôr do Sol Amazônico exuberante, usufruindo de um amplo espaço de recreação, lazer, e cultura, fomentando a economia e o turismo desta região.

## 11. Equipe gestora do projeto

### 11.1. Equipe executora

(pessoal próprio) Aqui, deve ser inserido o responsável, titular e substituto, por meio de portaria que estará responsável em prestar informação/ atualizar dados a respeito do projeto e demais membros, se for o caso.

<b>Nome</b>	Ocilene Silvia Cardoso Gomes		
<b>Função no Projeto</b>	Coordenadora	<b>Telefone para contato</b>	(92) 98436-4023
<b>E-mail</b>	ocilene.cardosogomes@gmail.com	<b>Telefone</b>	
<b>Atividades a serem realizadas</b>	Coordenação Geral do Projeto Reforma e Revitalização da Orla - bvr		
<b>Instituição</b>		<b>Unidade/Setor</b>	

### 11.2. Equipe de apoio

(pessoal externo, pessoas que irão trabalhar apenas em fases do projeto e não de forma contínua)

<b>Nome</b>			
<b>Função no Projeto</b>		<b>Telefone para contato</b>	
<b>E-mail</b>			
<b>Perfil do pessoal de apoio</b>	<input type="checkbox"/> Pessoa Física <input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	<b>Tipo de contratação</b>	
<b>Atividades a serem realizadas</b>			



## 12. Investimento

### 12.1. Fonte de recurso

Orçamento Geral da União ( x ) Orçamento dos Estados ou Municípios ( x ) Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias ( ) Parcerias Público-Privadas ( )

### 12.2. Valor do projeto

Valor Global: 11.232.000,00

Projeto: 432.000,00

Obra: 10.800.000,00

(Investimento)

### 12.3. Cronograma Físico-Financeiro

Sugere-se preencher os quadros modelo abaixo:

ID	Metas/Tarefas	Unidade/Responsável	Início	Término
1	Elaboração do Projeto Executivo	Conjunto	Fevereiro 2024	Junho 2024
2	Reforma e Revitalização da Orla	Und	Agosto 2024	Fevereiro 2025
3				
4				
5				

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
	Contratações de RH			
	Instalações preliminares			
	Máquinas e equipamentos			
	Obras/ Instalações	2.232.000,00	9.000.000,00	11.232.000,00
	Passagens			
	Diárias			
	Outros Serviços			
	<b>Total R\$</b>			

## 13. Gestão de Risco

### 13.1. Indicador do projeto

Equipe de fiscalização e controle próprios serão responsáveis pelo monitoramento e execução do projeto.

### 13.2. Análise de Risco

Informar se o projeto contempla acompanhamento e análise de risco, ou seja, se há ações ou eventos que podem comprometer a execução do projeto: 1) detalhando os eventos de riscos identificados; 2) apontar as ações preventivas definidas; e 3) apontar as ações corretivas previstas.

Sugere-se preencher o quadro modelo abaixo:

<b>Ações ou Eventos de riscos à execução do projeto</b>	<b>Ações preventivas conter os riscos</b>	<b>Ações Corretivas para mitigar os riscos concretos</b>
1. Definição de requisitos da Contratação insuficientes ou indevidos.	Análise detalhada de projeto	Definição clara no projeto executivo
2. Baixa participação/adesão ao registro de preços.	Incluir mobilização de máquinas e equipamentos via fluvial	Programar execução no período de verão mazonico

## 14. Referências

Levantamento das necessidades de infraestrutura turística do município

## 15. Anexos

Inserir os anexos necessários.