
1. Título do Projeto 

Promoção de Políticas Públicas para Aquisição do Selo ÁguaTop no Estado do 
Tocantins por Meio de Ações de Saneamento Básico com o Objetivo de Ampliar o 
Acesso à Água Tratada à População 

2. Proponente do Projeto 

Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) - Estado do Tocantins 

3. Resumo 

O projeto busca implementar políticas públicas para a obtenção do Selo ÁguaTop 
no Tocantins, promovendo ações de saneamento básico que garantam o acesso 
universal à água tratada. A iniciativa visa fortalecer a infraestrutura de 
abastecimento, melhorar a qualidade do serviço e alcançar o reconhecimento 
nacional pela excelência na gestão da água. 

4. Contextualização 

O Tocantins enfrenta desafios significativos no fornecimento de água tratada, com 
diversas áreas carecendo de infraestrutura adequada. O Selo ÁguaTop é um 
reconhecimento que incentiva a melhoria contínua nos serviços de abastecimento, 
sendo essencial para a qualidade de vida da população tocantinense. 

5. Objetivo Geral 

Ampliar o acesso à água tratada e obter o Selo ÁguaTop no Tocantins por meio de 
políticas públicas e ações de saneamento básico. 

6. Objetivos Específicos 

• Melhorar a infraestrutura de abastecimento de água em municípios 
selecionados. 

• Desenvolver e implementar políticas públicas que atendam aos critérios do 
Selo ÁguaTop. 

• Capacitar equipes locais para a gestão e operação dos sistemas de água 
tratada. 

• Promover campanhas de conscientização sobre a importância da água 
tratada e do saneamento básico. 

7. Vínculo com Políticas Públicas 

O projeto está alinhado com: 

• Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 



• Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o 
ODS 6 (Água Potável e Saneamento). 

Regionalmente, contribui para as metas do Plano Estadual de Saneamento 
Básico. 

8. Metodologia 

8.1 Público-Alvo 

A população dos municípios selecionados, especialmente nas áreas com 
deficiências em infraestrutura e qualidade do serviço. 

8.2 Localização no Território 

• Almas-TO 

• Ananás-TO 

• Araguatins-TO 

• Dianópolis-TO 

• Natividade-TO 

• Filadélfia-TO 

• Mateiros-TO 

• Monte do Carmo-TO 

• Palmeiras do Tocantins-TO 

• Peixe-TO 

• Santa Tereza do TO 

• Porto Alegre do TO 

• Tupirama-TO 

8.3 Procedimentos 

1. Diagnóstico e Planejamento: Avaliação da situação atual dos sistemas de 
abastecimento e planejamento das melhorias necessárias. 

2. Implementação das Ações: Execução das obras e melhorias na 
infraestrutura de abastecimento de água. 

3. Capacitação e Formação: Treinamento das equipes locais para garantir a 
operação eficiente dos sistemas. 



4. Monitoramento e Avaliação: Acompanhamento dos resultados das ações 
e avaliação da conformidade com os critérios do Selo ÁguaTop. 

8.4 Estudos Ambientais 

Serão realizados estudos de impacto ambiental para garantir que as melhorias no 
sistema de abastecimento não causem danos ao meio ambiente, com a 
implementação de medidas de mitigação. 

9. Metas e Etapas do Projeto 

Meta Etapa Descrição 
Tempo de 
Execução 

Valor (R$) Tipo 

1 
Diagnóstico e 
Planejamento 

Estudos sobre 
melhorias no 
sistema de 
abastecimento. 

2024/01-
2024/06 

500.000,00 Investimento 

2 Implementação 

Execução de 
obras para 
melhorias na 
infraestrutura. 

2024/07-
2025/12 

3.000.000,00 Investimento 

3 Capacitação 
Treinamento das 
equipes locais. 

2025/01-
2025/06 

500.000,00 Custeio 

4 Campanhas 

Promoção da 
conscientização 
sobre água 
tratada. 

2025/07-
2025/12 

200.000,00 Custeio 

5 Monitoramento 
Avaliação de 
conformidade e 
resultados. 

2026/01-
2026/12 

300.000,00 Custeio 

6 
Estudos 
Ambientais 

Estudos e 
medidas de 
mitigação. 

2024/01-
2024/12 

500.000,00 Investimento 

Total Geral: R$ 5.500.000,00 

10. Resultados e Impactos Esperados 

• Melhoria significativa na qualidade e na cobertura do abastecimento de 
água nos municípios. 



• Aumento na satisfação da população com o fornecimento de água. 

• Redução de problemas relacionados à água contaminada. 

• Avanço na gestão de recursos hídricos no Estado. 

11. Equipe Gestora do Projeto 

11.1 Equipe Executora 

Nome: Maria Oliveira 

Função: Coordenadora Geral 

E-mail: atsgabinete@gmail.com 

Atividades: Coordenação geral do projeto, supervisão das atividades e gestão 
dos recursos. 

Instituição: ATS 

Telefone: 3218-4022 / 4045 

11.2 Equipe de Apoio 

Nome: João Silva 

Função: Analista Técnico 

E-mail: joao.silva@ats.tocantins.gov.br 

Perfil: Engenheiro ambiental com experiência em saneamento. 

Atividades: Suporte técnico e administrativo ao projeto. 

Telefone: 3218-4050 

Instituição: ATS 

12. Investimento 

12.1 Fonte de Recurso 

Recursos orçamentários da União com contrapartida do Estado. 

12.2 Valor do Projeto 

R$ 5.500.000,00 

12.3 Cronograma Físico-Financeiro 



Tarefa 
ID 

Elementos de 
Dispêndio 

2024 (R$) 2025 (R$) 2026 (R$) Total (R$) 

1 
Contratações de 
RH 

100.000,00 200.000,00 100.000,00 400.000,00 

2 
Instalações 
preliminares 

200.000,00 300.000,00 0,00 500.000,00 

3 
Máquinas e 
Equipamentos 

300.000,00 800.000,00 0,00 1.100.000,00 

4 Obras/instalações 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00 

5 Passagens 50.000,00 70.000,00 50.000,00 170.000,00 

6 Diárias 30.000,00 50.000,00 40.000,00 120.000,00 

7 Outros Serviços 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 

Total Geral: R$ 5.500.000,00 

13. Gestão de Risco 

13.1 Indicadores do Projeto 

• Índice de cobertura de água tratada. 

• Adesão aos critérios do Selo ÁguaTop. 

• Nível de satisfação da população. 

13.2 Análise de Risco 

Ações/Eventos de 
Risco 

Ações Preventivas Ações Corretivas 

Atrasos na 
execução 

Planejamento detalhado e 
cronograma rigoroso 

Reavaliação do cronograma e 
redistribuição de recursos 

Desafios técnicos 
Capacitação contínua das 
equipes 

Consultoria técnica externa 

Questões 
ambientais 

Estudos de impacto 
ambiental prévios 

Implementação de medidas de 
mitigação 

O projeto incluirá um plano de gerenciamento de riscos, com revisões periódicas 
para garantir a execução bem-sucedida. 
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15. Anexos 

• [Inserir anexos relevantes] 

 

http://www.transparencia.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/

