
1. Título do Projeto 

Construção do Aeroporto do Município de São Félix do Estado do Tocantins 

2. Proponente do Projeto 

Estado do Tocantins / Secretaria de Cidades/Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado 
do Tocantins (SECIHD) 

3. Resumo 

O projeto visa a construção de um aeroporto em São Félix do Tocantins para promover o 
desenvolvimento econômico e social da região. A nova infraestrutura aeroportuária melhorará 
a conectividade, estimulará o turismo, fomentará o comércio local, criará empregos e 
promoverá um crescimento regional sustentável. 

4. Contextualização 

São Félix do Tocantins enfrenta uma carência de infraestrutura aeroportuária, o que limita o 
acesso e o transporte de mercadorias e passageiros. A construção do aeroporto é crucial para 
melhorar a mobilidade, facilitar o escoamento de produtos e estimular a economia local, 
alinhando-se ao plano de desenvolvimento regional e nacional. 

5. Objetivo Geral 

Construir um aeroporto moderno e eficiente em São Félix do Tocantins para promover a 
conectividade regional, estimular o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de 
vida dos habitantes. 

6. Objetivos Específicos 

• Melhorar o acesso ao transporte aéreo para residentes e visitantes. 

• Facilitar o escoamento de produtos e mercadorias da região. 

• Estimular o turismo e o comércio local. 

• Gerar empregos e oportunidades de negócios na área. 

7. Vínculo do Projeto a uma Estratégia Nacional/Regional de Política Pública 

O projeto está alinhado com o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) e o Plano de 
Desenvolvimento Regional do Tocantins. A construção do aeroporto contribuirá para a 
integração do município à rede de transporte nacional e regional. 

8. Metodologia 

8.1 Público-Alvo do Projeto 

• Residentes de São Félix e municípios vizinhos. 

• Empresas locais e regionais. 

• Turistas e investidores. 



• Entidades governamentais e organismos de desenvolvimento regional. 

8.2 Localização no Território 

Município de São Félix, Estado do Tocantins. 

8.3 Procedimentos 

• Levantamento e análise de dados sobre a demanda por transporte aéreo. 

• Realização de estudos técnicos e ambientais. 

• Desenvolvimento do projeto arquitetônico e executivo. 

• Processo licitatório para contratação de empresas de construção e fornecimento de 
equipamentos. 

• Execução da obra e instalação dos sistemas operacionais do aeroporto. 

8.4 Estudos Ambientais 

• Análise de impacto ambiental (AIA). 

• Plano de manejo e recuperação de áreas degradadas. 

• Avaliação de impacto sobre a fauna e flora local. 

• Plano de controle de poluição e gestão de resíduos. 

9. Metas e Valores do Projeto 

 

Meta Tarefa Descrição Início Término 
Valor 
Estimado (R$) 

META 1: 
Planejamento e 
Estudos 

Levantamento de 
Dados e Estudos 
Preliminares 

Coleta de dados sobre 
demanda, estudos 
ambientais, 
elaboração do projeto 
básico. 

12/2024 06/2025 1.000.000,00 

 
Desenvolvimento 
do Projeto Básico 

Elaboração do projeto 
básico e executivo. 

01/2025 06/2025 1.000.000,00 

META 2: 
Execução da 
Obra 

Processo 
Licitatório 

Licitação para 
contratação de 
empresas e 
fornecimento de 
equipamentos. 

07/2025 12/2025 500.000,00 



Meta Tarefa Descrição Início Término 
Valor 
Estimado (R$) 

 
Construção da 
Infraestrutura 

Terraplanagem, 
construção de pista, 
terminal, torres de 
controle e sistemas de 
apoio. 

07/2025 12/2027 15.000.000,00 

META 3: 
Instalação dos 
Sistemas 
Operacionais 

Instalação e 
Configuração 
dos Sistemas 
Operacionais 

Instalação dos 
sistemas de operação 
e testes. 

01/2027 12/2027 2.500.000,00 

META 4: 
Avaliação e 
Certificação 

Avaliação da 
Conformidade e 
Certificação 

Avaliação final e 
certificação para 
operação. 

01/2028 06/2028 500.000,00 

 

10. Resultado e Impacto Esperado 

• Aumento da conectividade e acessibilidade para São Félix. 

• Estímulo ao desenvolvimento econômico e social da região. 

• Criação de empregos diretos e indiretos. 

• Promoção do turismo e incremento no comércio local. 

• Melhoria na qualidade de vida dos residentes. 

11. Equipe Gestora do Projeto 

11.1 Equipe Executora 

Nome 
Função do 
Projeto 

E-mail 
Telefone para 
Contato 

Instituiçã
o 

Unidade/Set
or 

Ana Souza 
Coordena
dora Geral 

ana.souza@sei.tocan
tins.gov.br 

(63) 99999-1001 SECIHD 
Coordenação 
Geral 

Lucas Martins 
Engenheir
o de Obras 

lucas.martins@sei.to
cantins.gov.br 

(63) 99999-1002 SECIHD Engenharia 

Juliana Costa 
Arquiteta 
Líder 

juliana.costa@sei.to
cantins.gov.br 

(63) 99999-1003 SECIHD Arquitetura 

Eduardo 
Almeida 

Analista de 
Licitações 

eduardo.almeida@se
i.tocantins.gov.br 

(63) 99999-1004 SECIHD Licitações 



Nome 
Função do 
Projeto 

E-mail 
Telefone para 
Contato 

Instituiçã
o 

Unidade/Set
or 

Fernanda 
Lima 

Especialist
a 
Ambiental 

fernanda.lima@sei.to
cantins.gov.br 

(63) 99999-1005 SECIHD 
Meio 
Ambiente 

Ricardo Silva 
Gerente 
Administra
tivo 

ricardo.silva@sei.toc
antins.gov.br 

(63) 99999-1006 SECIHD 
Administraçã
o 

11.2 Equipe de Apoio 

Nome 
Função no 
Projeto 

Perfil do 
Pessoal 
de Apoio 

Atividades a 
Serem 
Realizadas 

E-mail 
Telefone 
de 
Contato 

Tipo de 
Contrata
ção 

João 
Silva 

Coordenad
or Técnico 

Engenhei
ro Civil 
com 
experiênc
ia em 
grandes 
obras 

Coordenação 
técnica e 
supervisão da 
construção 

joao.silva@sei.tocant
ins.gov.br 

(63) 
99999-
0001 

Servidor 
Público 

Maria 
Oliveir
a 

Especialista 
Ambiental 

Bióloga 
com 
experiênc
ia em 
estudos 
de 
impacto 
ambienta
l 

Monitorament
o ambiental e 
implementaçã
o de medidas 
de mitigação 

maria.oliveira@sei.to
cantins.gov.br 

(63) 
99999-
0002 

Servidor 
Público 

Carlos 
Santos 

Gerente de 
Projetos 

Arquiteto 
com 
experiênc
ia em 
infraestru
tura 
aeroportu
ária 

Gestão do 
projeto 
arquitetônico e 
executivo 

carlos.santos@sei.to
cantins.gov.br 

(63) 
99999-
0003 

Servidor 
Público 



Nome 
Função no 
Projeto 

Perfil do 
Pessoal 
de Apoio 

Atividades a 
Serem 
Realizadas 

E-mail 
Telefone 
de 
Contato 

Tipo de 
Contrata
ção 

Ana 
Lima 

Analista de 
Licitações e 
Contratos 

Advogada 
especiali
zada em 
contratos 
públicos 

Acompanham
ento do 
processo 
licitatório e 
contratos 

ana.lima@sei.tocanti
ns.gov.br 

(63) 
99999-
0004 

Servidor 
Público 

Robert
o 
Fernan
des 

Especialista 
em 
Desenvolvi
mento 
Urbano 

Urbanista 
com 
experiênc
ia em 
planejam
ento 
urbano 

Planejamento 
e integração 
urbana do 
aeroporto 

roberto.fernandes@s
ei.tocantins.gov.br 

(63) 
99999-
0005 

Servidor 
Público 

 

12. Investimento 

12.1 Fonte de Recurso (definir) 

• Orçamento Geral da União 

• Orçamento dos Estados ou Municípios 

• Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias 

• Parcerias Público-Privadas 

12.2 Valor do Projeto 

R$ 20.000.000,00 

12.3 Cronograma Físico-Financeiro 

ID Metas/Tarefas Unidade/Responsável Início Término 
Valor Estimado 
(R$) 

1 
Levantamento de Dados e 
Estudos Preliminares 

Ana Souza 12/2024 06/2025 1.000.000,00 

2 
Desenvolvimento do Projeto 
Básico 

Lucas Martins 01/2025 06/2025 1.000.000,00 

3 Processo Licitatório Eduardo Almeida 07/2025 12/2025 500.000,00 

4 Construção da Infraestrutura João Silva 07/2025 12/2027 15.000.000,00 



ID Metas/Tarefas Unidade/Responsável Início Término 
Valor Estimado 
(R$) 

5 
Instalação dos Sistemas 
Operacionais 

Juliana Costa 01/2027 12/2027 2.500.000,00 

6 Avaliação e Certificação Ricardo Silva 01/2028 06/2028 500.000,00 

 

13. Gestão de Risco 

13.1 Indicador do Projeto 

Acompanhamento rigoroso do cronograma e orçamento. 

13.2 Análise de Risco 

Ações ou Eventos de 
Risco à Execução do 
Projeto 

Ações Preventivas Ações Corretivas 

Atrasos na entrega de 
materiais 

Estabelecer contratos com 
cláusulas rigorosas e 
penalidades 

Revisão dos contratos e busca de 
fornecedores alternativos 

Problemas ambientais 
imprevistos 

Realização de estudos 
ambientais detalhados e 
monitoramento contínuo 

Implementação de medidas de 
mitigação e adequação das 
atividades 

Desvios orçamentários 
Acompanhamento financeiro 
rigoroso e ajustes no plano 
financeiro 

Reavaliação do orçamento e 
fontes de financiamento 
adicionais 

Resistência local ao 
projeto 

Consulta e envolvimento da 
comunidade local desde o início 

Realização de campanhas de 
conscientização e informações 
claras sobre benefícios 

Questões burocráticas e 
licitatórias 

Preparação antecipada e 
acompanhamento das 
regulamentações 

Revisão e adequação dos 
documentos e processos para 
conformidade 

 

14. Referências 

• Documentos e estudos relevantes que fundamentam o projeto. 

• Legislações e diretrizes aplicáveis. 

15. Anexos 



• Mapas e plantas do projeto. 

• Estudos ambientais completos. 

• Documentos de autorização e licenciamento. 

 

 


